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Abstrakt
Práce se zabývá technologickou etapou opláštění halové a 
administrativní části budovy. Obsahuje technologické předpisy pro 3 druhy 
opláštění. Typem opláštění pro halovou část jsou sendvičové panely. 
Opláštění pro administrativní část jsou HPL desky a desky ze smaltovaného
skla. Práce popisuje časový plán, výkaz, výměr, návrh strojní sestavy, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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Abstract
The work deals with the technological stage sheathing hall and 
office portion of the building. It contains technical regulations for three 
types of cladding. Type of casing for the indoor portion of the sandwich 
panels. Cladding for the administrative part are HPL plates and plates 
enamelled glass. Describes the work schedule, bill of quantities, design 
mechanical assemblies, occupational safety and health.
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ÚVOD
Ve své bakalářské práci se budu věnovat řešení technologické etapy opláštění
administrativní  budovy  (obj.  SO01)  a  opláštění  provozní  budovy  (obj.  SO02).
Administrativní budova je navržena z nosných tvárnic Porotherm a vnější opláštění
haly ze systému PUR panelů.
Opláštění administrativní budovy je řešeno jako provětrávaná fasáda z kompaktních
MAX desek a zavěšené fasády ze smaltových skel. Ostění a nadpraží jsou tvořeny
taktéž  z  MAX  desek  a  smaltových  skel  Pro  zateplená  je  použita  minerální  vlna
ROCKWOOL  mechanicky  kotvená  pomocí  talířových  hmoždinek.   Nosný  rošt
provětrávané  fasády  je  vynášen  pomocí  kotev  upevněných  do  zdiva  a  nosných
hliníkových profilů. Okna a dveře jsou z al. oken s dvojitým zasklením.
Opláštění haly je tvořeno z fasádního systému z PUR panelů. Ostění a nadpraži je
tvořeno z hliníkových profilů. 
Pro  obě  tyto  etapy  budou  vytořeny  technologické  předpisy,  návrh  strojní  sestavy,
časový plán výstavby a návrh zařízení staveniště, spolu s návrhem dopravy meteriálů
na stavbu. Dále bude vytvořen kontrolní a zkušební plán, téma bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci spolu s výpisem rizik a preventivními opatřeními. 
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1.  URBANISTICKÉ  ARCHTEKTONICKÉ A STAVEBNÍ
    ŘEŠENÍ STAVBY
1.0  Identifikační údaje
Investor : Hutira s.r.o.
Štefánkova 9a
602 00 Brno
Projektant : GAsAG, spol. s r.o., 
 V Újezdech 2
621 00 Brno 
Ing. arch. Milan Kabát 
Název stavby: Středisko firmy HUTIRA Brno, s.r.o. v Popůvkách 
Místo stavby: Brno- Popůvky
664 41 Popůvky- CZ 
Parcelní číslo:  681/1, 681/17, 681/22, 1634/2, 1634/3,    681/23, 
 681/24, 681/25, 1634/4, 1634/5 a 1634/6
1.1  Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby, vyhodnocení
       součastného stavu konstrukcí
Staveniště  se  nachází  na  parcelách  681/1,  681/17,  681/22,  1634/2,
1634/3,    681/23, 681/24, 681/25, 1634/4, 1634/5 a 1634/6 v katastrálním
území Brno - Popůvky. Pozemek je ve vlastnictnví investora.
Pozemek  je  přibližně  obdelníkového  půdorysu  s  přístupem  zpevněné
místní pozemní komunikace ze severovýchodu z ulice Vintrovna.
Zemina vytěžená př teréních úpravách a výkopů byla použita na vlastním
pozemku.  Ornice  v  místě  výstavby  byla  shrnuta  stranou  a  po  ukončení
stavby opět použita na vlastním pozemku.
1.2   Urbanistické a architektonické řešení stavby, technické řešení 
        stavby a  vnějších ploch  stavby nové 
Je  navržen  provozní  objekt  firmy  HUTIRA obdélníkového  půdorysu
který je sestávající ze dvou navzájem oddilatovaných sekcí  -  dvoupodlažní
administrativní  části  provedené  jako  zděný objekt  se  železobetonovými
stropy  a  jednopodlažní  dílenské  části  s železobetonovým mezistropem
provedené  jako  ocelová  hala.  Obě  části  objektu  jsou  v  nadzemní  části
navzájem oddilatovány, základy jsou provedeny spojitě. 
Celý objekt má vnější rozměry 66,5 x 15,5 m, světlá výška podlaží v
administrativní  části  je  2,7  m.  Střecha  administrativní  části  je  plochá,
dvouplášťová  větraná,  střecha  ocelové  haly  je  provedena  z  trapézového
plechu uloženého na rámech O.K. Nosné konstrukce objektu 
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( základy, sloupy, stropy ) jsou připraveny pro eventuální nástavbu 3.NP s
lehkou střešní konstrukcí.
Objekt se nachází ve II. sněhové a ve IV. větrové oblasti. 
1.3    Technické řešení pozedních staveb a inženýrských staveb a řešení
         vnějších ploch
Hlavní vstup do objektu je situován z jihovýchodní strany objektu. Na
jižní  straně  objektu  se  nachází  hala  (obj.  SO02)  těžké  techniky,  sklad,
zkušebna,  prodejna.  V  přízemí  administrativní  budovy  (obj.  SO01)  se
nachází hala se schodištěm, které ústí do společné chodby. Kanceláře které
jsou  v  1.  a  2.  nadzemním podlaží  jsou  orientovány k  severovýchodní  a
severozápadním stranám.
Ocelová hala je situována na jihovýchodní a jihozápaní stranu. Vstupní
otvory do haly se nacházejí na jihovýchodní straně haly. Na severní straně
haly jsou situovány kancelářské a sociální přistavky.
          1.3.1    Založení objektu
Celý  objekt  je  založen  na  základových  pasech  a  patkách  z betonu
tř.  C  16/20  XC  2 konstrukční  výztuží  ocelí  10 505  (  R  ).  Patky  jsou
betonovány  současně  se  základovými pasy.  Pod  vnitřní  sloupový  jeřáb
je  navržena  základová  patka  ze  železobetonu  tř.  C  20/25 XC2 s výztuží
z oceli 10 505 ( R ). Kotvení jeřábu do patky včetně upřesnění velikosti
patky bude navrženo v dalším stupni PD dle typových podkladů dodavatele
jeřábu. 
Podkladní beton je navržen v tl. 100 mm ( administrativní část ) a 150
mm ( dílenská část ) opět  z betonu  tř.  C  16/20  s výztuží  1  x  síť  KARI
Ø6  –  150/150   mm.   KARI   sítě   je   nutné  přetáhnout  přes  horní  líc
základových pasů a patek a stykovat přesahem min. 300 mm v celé ploše.
Pod podlažním betonem je navržena vrstva hutněného štěrkopísku. 
Základovou  půdu  dle  provedených  sond  a  IGP  tvoří  sprašová  hlína
konzistence  tuhé  až pevné tř. F6 s dovoleným tabulkovým namáháním Rdt
= 175 kPa. Hloubka založení je min. 0,6 m do RT a 1,2 m do UT. V místech
lokálního  snížení  kvality  základové  spáry  bude  při  přebírce   Z.S.
doporučeno   zlepšení   jakosti   podloží   zahutněním  štěrkopísku   nebo
makadamu nebo zlepšením provápněním a přehutněním. 
Při  provádění  prací  je  nutno  s ohledem  na  možnost  rozbřídání
zabránit   vniknutí  přívalových  dešťových  vod  na  obvod  staveniště.  Po
provedení  střechy a okapů je  nutno ihned zaústit  svody do kanalizace  a
neprodleně provést okapové chodníky. 
 
 Požaduji přizvání statika nebo geologa k přebírce základové spáry. 
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Podloží a násypy pod podkladním betonem je nutno hutnit na min. 
Edef = 30MPa. Míru zhutnění podloží je nutno doložit penetrační zkouškou
s protokolem. 
1.3.2    Svislé a nosné konstrukce
Nosné  zdivo  je  navrženo  v tl.  300  mm  z cihel  Porotherm,  pevnost  P
10  na  MC  5,0. Obvodové  zdivo  bude  opatřeno  vnějším 
termopláštěm.  Nosné  zdivo  je  na  části  půdorysu nahrazeno  soustavou  
železobetonových  sloupů  profilu  300/300  mm.  Nosné  zdivo  a  sloupy 
administrativní  části  objektu  jsou  uspořádáno  do  nosného  systému  –
jedná  se  o  podélný trojtakt  v modulovém  rastru  6,0  x  4,5  m.  Zdivo
2.NP  je  ve  štítu  vykonzolováno  pomocí stropní desky a je ukončeno v
ose komunikačního prostoru proskleným světlíkem. 
Nosné  ocelové  sloupy  haly SO02  dílenské  části  jsou  navrženy  v
profilu  HEA  280,  které  tvoří spolu s průvlaky HEA 280 dvoukloubový
nosný rám navržený na rozpon 15,3 m v podélném modulu  4,5  m.  Nosné
sloupy  fasády  ve  štítu  jsou  navrženy  v  profilu  I  160.  Sloupy  budou
kotveny  do  patek  a  pasů  pomocí  lepených  kotevních  šroubů.  Ocelové
sloupy  haly  jsou  ztuženy  proti   účinkům  větru  v podélném  směru
diagonálním zavětrováním z trubek TR 54 x 4 mm. 
Překlady  nad  otvory  v nosném  zdivu  tvoří  typové  překlady  PORO
23,8,  překlady  nad otvory většího rozponu tvoří železobetonové průvlaky
provedené současně se stropní deskou.  
1.3.3    Vodorovné nosné konstrukce
Nad  1.  a  2.  nadzemním podlažím je  navržena  stropní  spojitá  křížem
vyztužená bezprůvlaková monolitická deska tl. 200 mm z betonu tř. C25/30
XC 1 vyztužená ocelí 10 505 ( R ). Deska je v místě uložení na sloupy
zesílena proti propíchnutí vloženými výztuhami z HEB 100 uspořádanými
do  kříže.  Stropní  deska  nad  1.NP  je  vykonzolována  pro  průběžný
balkon.   Výztuž   desek  mezistropu  v  halové  sekci  je  nutno  přivařit  ke
sloupům.  
V deskách jsou navrženy otvory pro výtah a pro střešní světlíky. 
Schodiště do 2.NP je navrženo v obou sekcích jako železobetonová deska tl.
150 a 160 mm uložená do drážek schodišťového zdiva, na základový pas a
kotvená do stropní desky trny. 
Požaduji přizvání statika k přebírce uložené výztuže stropní desky.
1.3.4    Střesní konstrukce
Nad halovou částí je navržena střecha z trapézového plechu TR 135/310
mm tl. 0,75 mm. Plech bude uložen na horní pas vazníků HEA 450 a bude
přistřelen á 270 mm do jeho horního pasu.  Otvory  pro  případné  světlíky  
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budou  zalemovány  ocelovým  profilem  U  140.  Krytina střechy je foliová
na tvrzené desky tepelné izolace. Stabilita střechy je zajištěna zavětrováním 
ve střešní rovině z TR 54 x 4 mm. Dále je nutno spojit všechny nosné rámy
podélným ztužidlem TR 54 x 4 mm v místě rámového rohu. Opláštění haly 
je zčásti tvořeno zdivem, zčásti kompletizovanými senvičovýni panely. 
    Nad  dvoupodlažní  částí  je  navržena  horní  střecha  z dřevěných
příhradových  sedlových  vazníků  uložených  a  kotvených  po  1  m  na
železobetonovou desku nad 2.NP. Krytina je foliová na bednění. 
1.3.5    Opláštění 
Opláštění haly je z řešeno sendvičovými PUR panely z jižní, západní a 
východní strany. Plášt na administrativní časti objektu z MAX desek a 
smaltovaného skla.
Kontaktní  zateplovací  systém  administrativní  části  SO01  je  tvořen  z
tepelné  izolace  ROCKWOOL (viz.  výkresová  dokumentace).  Izolace  je
kotvena  pomocí  talířových  hmoždinek.  Nosný  systém  je  přikotven  k
obvodovému plášti pomocí vrutů. Nosný rošt se skládá z kotvících L profilu
(velikost a počet kotev uveden ve výpisu materiálů)  a nosných L a T profilů
(délky  a  velikosti  uvedeny  ve  výpisu  materiálu).  Nároží  objektu  jsou
chráněny rohovými lištami. Stejně tak i spodní ukončení fasády.
1.3.6    Příčky
Příčky jsou tvořeny z nenosných SDK příček tloušťky 100 mm a 150
mm.
1.3.7    Schodistě
Železobetonové  schodiště  v  zadní  části  administrativní  budovy a  hale
(obj. SO01) obloženo dřeveným obkladem z boční strany, na nášlapné straně
stupňů a podesty. Prosklené zábradlí ukotvene z boční strany ke schodišti.
1.4  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu
Objekt  bude  napojen  na  stávající  rozvod  vody  v  areálu  u  kotelny.
Přípojka vody pro objekt je napojena na vodovod v komunikaci DN200.
Rozvod vody v  areálu  je  navržen  z  plastového  potrubí  HDPE  40.
Potrubí  bude  uloženo  do pažené rýhy šířky 0,5 m, hloubky 1,5 m. Rýha
vodovodu bude vedena v souběhu s rozvodem plynu. 
Dostavba  areálu  bude  napojena  splaškovou  kanalizací  na  stávající
jednotnou kanalizaci v areálu. Dešťové vody z přístavby budou zachyceny v
retenční nádrži na pozemku investora a pak postupně čerpány do stávající
jednotné  kanalizace  v  areálu.  Však  na  pozemku  investora  není  možný.
Kanalizace dešťová a splašková v  areálu  je  navržena  z  plastového 
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potrubí  KG,  na  lomech  jsou  navrženy kanalizační šachty plastové DN 
400. 
Navrhovaný objekt bude napojen na stávající rozvod plynu u kotelny. 
Venkovní rozvod  plynu  bude  proveden  z  kompletačních  prvků  z  PE  
100.  Budou  použity trubky  výhradně  s  ochranným  pláštěm.  
Tvarovky  a  trubky  z  PE  –  venkovní rozvod  plynu  –  je  možno  
svařovat  pouze  technologií  na  tupo  nebo  pomocí elektrotvarovek. 
Plynové potrubí bude uloženo do rýhy šířky 0,5 m, hloubka rýhy 1,10  –  1,0
m,  min.  sklon  potrubí  0,4%  směrem  k  plynovodu.  Přívod  plynu  k 
objektu je ukončen UP osazeným na fasádě. 
Objekt  bude  k rozvodu  elektrické  energie  připojen  zvláštním  
kabelem  1-CYKY 4x70mm2  ze  stávající  rozpojovací  jistící  skříně  ozn.  
„RIS1“,  která  je  nyní připojena stávajícími kabely z transformovny 
22/0,4kV . 
Napojení  stavby  na  technickou  infrastrukturu  je  umožněno  z ulice  
Vinařská. K tomuto účelu bude stávající chodník rozšířen do šířky 4m.
1.5  Řešení technícké a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek 
 stanovených pro navrhování staveb
Vjezd na pozemek je z pozemní komunikace z ulice Vintrovna a 
dále jako příjezdová cesta k objektu. Šířka zámkové přájezdové cesty je 6m.
Parkování je řešeno před a vedle objektu na pozemku. 
Kapacita stávajících stání, a to i stání pro osoby zdravotně postižené, 
je dostatečná 
1.6  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Při běžném 
provozu objektu se nepředpokládá  zvýšené  zatížení  životního  prostředí.  
Běžný  komunální  odpad bude ukládán do popelnic. 
Stavební odpad v průběhu výstavby bude likvidován podle svého druhu a
uložen na  příslušných  skládkách.  Při  likvidaci  odpadů  vzniklých  při
výstavbě   a   při  provozu  objektu  je  nutno  postupovat  podle  zákona  č.
185/2001 Sb. o odpadech, v platném  znění  (změna  z.č.  154/2010),  a  v
souladu  se  souvisejícími  právními předpisy  – především  se  jedná o
následující  předpisy:  vyhl.č.  383/2001  Sb.,  o podrobnostech
nakládání  s odpady,  v platném  znění,    a  vyhláška  č.  294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném znění. 
1.7  Řešení bezbariérového užívání navazujících večejně přístupných 
       ploch a komunikací
Společné  prostory  jsou  přístupny  bezbariérově.  
Hlavní vstupní dveře budou šířky 1500mm  – skleněná výplň dveří bude 
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v celé šířce  ve  výšce  1500  mm  označena  výraznou páskou  šířky  50mm,
zasklení  od výšky 400mm, madlo.
Vstupy  budou  osvětleny  tak,  aby  nevznikal  náhlý  a  velký  kontrast
mezi osvětlením vně a uvnitř budovy. 
V  rámci  celkového  počtu  parkovacích  míst  je  5%  stání  určeno  pro
vozidla zdravotně  postižených  osob,  tj.  1  místo  o  šířce  min.  3500mm.
1.8  Průzkumy a měření
Bude  proveden  radonový  průzkum,  který  je  samostatnou  přílohou
projektu. 
1.9  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby
Zaměření pozemku bude provedeno geodetem, podkladem pro vytyčení
jsou dva polohopisné a jeden výškopisný bod.
1.10 Členění stavby
SO 01    Administrativní a provozní budova 
SO 02    Sklad, prodejna, hala těžké techniky, zkušebna  
1.11 Vliv stavby na okolní pozemnky a stavby, ochrana okolí stavby
        před negativnímy účinky provádění stavby a po jejich  
        dokončení
Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  okolní  pozemky  a  stavby.  
Požadované odstupové vzdálenosti z hlediska požární bezpečnosti jsou 
splněny. Vzhledem ke svému využití nebude  objekt  zdrojem nadměrného 
prachu  ani hluku.  Užíváním objektu nevzniknou žádné nebezpečné odpady.
1.12 Způsob zajištění zdraví a bezpečnost pracovníků 
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány následující předpisy:
-  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
-  zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 
-  nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších  minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky  
-  nařízení vlády  č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky 
-  ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
-  ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
-  ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
-  ČSN EN 397 (83 2141)  Průmyslové ochranné přilby   
-  ČSN EN 363 - OOPP proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu   
- ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1:  
Všeobecně před zahájením stavebních prací bude zajištěno proškolení všech
pracovníků. 
2    Mechanická odolnost stability
Průkaz  statickým výpočtem,  že  stavba  je  navržena  tak,  aby  zatížení
na  ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
a)  zřícení stavby nebo její části, 
b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení  anebo 
     instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d)  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
3    Požární bezpečnost
3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
Navržené  stavební  konstrukce  budou  splňovat  §5  vyhlášky  č.  
23/2008  Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
Objekt bude dle §3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb rozdělen na požární úseky. 
3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
Umístění  stavby  je  v souladu  s  §2  vyhlášky  č.  23/2008  Sb.,  o  
technických podmínkách požární ochrany staveb. 
3.4 Umožnění evakuace osob a zvířat  
Evakuační  plán  budovy  je  zhotoven  podle  §10  vyhlášky  č.  23/2008 
Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb. §10 vyhlášky č. 
23/2008 Sb. se mění vyhláškou č.268/2011 Sb. 
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3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
K budově  je  zajištěn  bezpečný  přístup  pro  umožnění  bezpečného  
zásahu požárních jednotek. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Vzhledem  k charakteru  stavby  nebude  vznikat  výrazný  záporný  vliv  
na  životní prostředí. Provozování objektu nebude způsobovat nadměrný 
hluk či prašnost. 
Odpady  vzniklé  při  výstavbě  budou  likvidovány  v souladu  se  
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
zatříděny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.,kterou se  stanoví  Katalog odpadů.  
Komunální  odpad bude likvidován pověřenou firmou, se kterou investor 
uzavře smlouvu. 
Nebude překročen obsah emisních látek v ovzduší, jelikož je k vytápění 
objektu využit  nástěnný  plynový  kondenzační  kotel  s  atmosférickým  
hořákem  a uzavřenou spalovací komorou pro spalování zemního plynu, bez
přípravy TV. 
Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže na pozemku investora a
poté přečerpány do jednotné kanalizace v areálu. 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Na stavbě jsou použity takové materiály, které zajistí bezpečný provoz a 
užívání objektu. Otázka požární bezpečnosti je zmíněna v předchozím 
odstavci č.3. 
Stabilita  a  bezpečnost  objektu  je  zajištěna  vhodným  návrhem  
konstrukcí  a v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na 
stavby. 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Návrhem je zajištěna neprůzvučnost stěn. Protihluková opatření 
vzduchotechniky jsou řešena v samostatné části projektu Zařízení 
vzduchotechniky. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
a)  splnění  požadavků  na  energetickou  náročnost  budova  splnění 
     porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
     náročnosti budov 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
    Splnění těchto požadavků je prokázáno v samostatné části projektu 
    Energetický štítek budovy. 
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8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
    S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Řešeno  v souladu  s  vyhláškou  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Schodišťová ramena zadního schodiště jsou po obou stranách opatřena 
madly ve výši 900mm, přesahující první a  poslední  stupeň  o  150mm.  
Hlavní  vstupní  dveře  budou  šířky  1500mm, skleněná výplň bude v celé 
šířce ve výšce 1500 mm označena výraznou páskou šířky 50mm, zasklení 
od výšky 400mm, podélné madlo ve výšce 800mm. Interiér i prostor WC je 
rovněž řešen bezbariérově v souladu s vyhláškou. 
Vstupy budou osvětleny tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi 
osvětlením vně a uvnitř budovy.
V  rámci  celkového  počtu  parkovacích  míst  je  5%  stání  určeno  pro  
vozidla zdravotně  postižených  osob,  tj.  1  místo  o  šířce  min.  3500mm.
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
   VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Byl  proveden  radonový  průzkum,  který  je  součástí  projektové  
dokumentace. Objekt  se  nenachází  v oblasti  s agresivními  spodními  
vodami,  ani  na poddolovaném území. Nejsou zde žádná ochranná nebo 
bezpečnostní pásma.  
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní  požadavky  na  situování  a  stavební  řešení  stavby  z hlediska 
ochrany obyvatelstva jsou splněny. 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
a)  odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
     Objekt  je  napojen  na  jednotnou  splaškovou  kanalizaci  v areálu.
     Dešťové  vody jsou  zachycovány  v retenční  nádrži  na  pozemku    
                        investora  a  poté  jsou přečerpávány do jednotné splaškové kanalizace. 
b)  zásobování vodou, 
     Objekt  je  napojen  na  stávajíci  rozvod  pitné  vody  v areálu  a  to  v
     místě  kotelny budovy. 
c)  zásobování energiemi
     Objekt je napojen na stávající rozvod plynu u kotelny. Přívod plynu k 
     objektu je ukončen UP osazeným na fasádě. 
     Elektrická energie je k objektu dovedena z rozpojovací jistící skříně 
     R1S1, která je napojena na transformovnu. 
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d)  řešení dopravy
     Přístup k objektu je zajištěn přes místní komunikaci na ulici Vinařská a
     dále po příjezdové cestě, která bude zřízena ze stávajícího chodníku. 
     Šířka komunikace bude 6m.  
e)  povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
     Příjezdová cesta – zámková dlažba 
     Chodník – zámková dlažba 
     Okapový chodník - oblázky 
     Ostatní - zeleň   
f)  elektronické komunikace 
     Objekt  bude  napojen na  silnoproudou  a slaboproudou  elektrotechniku.
     Řešeno v samostatné části projektu Zařízení silnoproudé a slaboproudé
     elektrotechniky. 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
a)  účel,  funkce,  kapacita  a  hlavní  technické  parametry  technologického 
     zařízení, 
b)  popis technologie výroby, 
c)  údaje o počtu pracovníků, 
d)  údaje o spotřebě energií, 
e)  bilance surovin, materiálů a odpadů, 
f)  vodní hospodářství, 
g)  řešení technologické dopravy, 
h)  ochrana životního a pracovního prostředí. 
13. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
[1]  vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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1.   TECHNOLOGICKÁ ETAPA OPLÁŠTĚNÍ
1.1  Výplně otvorů
 
Okna a dveře nejsou součástí  dodávky opláštění budovy -  nebudeme
řešit 
1.2  Fasádní lešení 
1.2.1 Základní prvky
Hala SO01 -  Pro uložení  PUR panelů (sendvičového zdiva)  bude použit
vysokozdvižný vozík (viz. postup + strojní sestava)
1.2.2 Kotevní materiál
26
OZN název
počet (ks)
počet celkem (ks)
1.2.1 Základní prvky sever východ západ
PR
O 
AD
M
IN
. B
UD
OV
U 
SO
01
1 svislý ocelový pozinkovaný rám 132 85 85 302
2 podlážka ( hliníková ) 39 56 56 151
2a podlážka (s otvorem a žebříkem) 10 12 12 34
3 boční zábradlí v běžném poli 12 6 6 24
4 koncové zábradlí 4 2 2 8
5 okopová zarážka příčná 14 8 8 30
6 okopová zarážka podélná 49 68 68 185
7 zábradlí (dvojité) 49 68 68 185
8 zábradelní sloupek 13 17 17 47
9 diagonála 5 25 25 55
10 30 34 34 98
11 kotva 62 85 85 232
12 šrouby do hmoždinek 62 85 85 232
1.2  Fasádní lešení 
vřetenová výškově nastavitelná patka 
OZN název počet (ks) počet celkem (ks)
1.2.2. Kotevní prvky sever východ západ
BUDOVA SO01 12 šrouby do hmoždinek 62 85 85 232
1.2  Fasádní lešení 
1.3  Fasáda obklady MAX desek (HPL desky)
1.3.1 Základní materiál
1.3.2 Kotevní a doplňkový materiál
1.4  Fasáda smaltované sklo
1.4.1 Základní materiál
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OZN Název 
Plocha (m2)
Plocha celkem (m2)
1.3.1 zákl.materiál Sever Jih Východ Západ
Adm. Budova SO01
HPL deska Max Exterior tl. 6 mm 75,53 20,3 176,1 183,41 455,34
Tepelná izolace ROCKWOOL, tl. 160Mm 75,53 20,3 176,1 183,41 455,34
Ostění a nadpraží z HPL desek Max Exterior tl. 6 mm 0 0 0 84,20 84,2
1.3 MAX desky
OZN Název 
bm/ks
Plocha celkem 
1.3.2 kotevní materiál Sever Jih Východ Západ
Ad
mi
nis
tra
tiv
ní.
 B
ud
ov
a S
O0
1
Kotva MACFox  90 a 270 168 60 222 178 628
Hmoždina 168 60 222 178 628
Isofox L 168 60 222 178 628
samořez 4,2x16 336 120 444 356 1256
T profil 60/100/1,9 16,5 0 38,84 9,00 64,34
 L profil  60/40/1,8 108 14,26 217,60 70,80 410,66
Kompletní chemie , T profil 16,5 0 38,84 9 64,34
Kompletní chemie , L profil 108 14,26 217,6 70,8 410,66
Spodní ukončení fasády, Al. Perfor. plech 0 0 0 17,05 17,05
Parapet 0 0 0 21,00 21
1.3 MAX desky
OZN Název 
Plocha (m2/bm)
Plocha celkem (m2)
1,4,1 zákl.materiál Sever Jih Východ Západ
Adm. Budova SO01
Smaltované sklo tl. 6 mm SGG Emalit Evolution na Antelio Bronz, jednotisk 19,75 0 94,08 11,77 125,6
Tepelná izolace ROCKWOOL, tl. 160Mm 19,75 0 94,08 11,77 125,6
Ostění a nadpraží ze smalt.skla 15 0 96 14,80 125
1.4 Sklo
1.4.2 Kotevní a doplňkový materiál
1.5  Fasáda  systém sendvičových panelů PUR
1.5.1 Základní materiál
1.5.2 Kotevní a doplňkový materiál
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OZN Název 
bm/KS
Celkem bm/KS 
1.4.2 kot.materiál Sever Jih Východ Západ
Ad
mi
nis
tra
tiv
ní.
 B
ud
ov
a S
O0
1
Kotva MACFox 90 38 0 181 27 246
Hmoždina 38 0 181 27 246
Isofox L 38 0 181 27 246
samořez 4,2x16 76 0 362 54 492
L profil 60/40/1,8 31,2 0 148,62 22,43 202,25
G profil 24,5 0 116,71 17,12 158,33
Jakl 20/30 40 0 190,54 28,29 258,83
Klypsny 33 0 157,00 24,00 214
samořezné šrouby 4,2x16 130 0 619,00 91,00 840
Spodní ukončení fasády, Al. Perfor. plech 12 0 27 9,25 48,75
Parapet 6 0 30 6,00 42
1.4 Sklo
OZN Název 
Plocha (m2)
Plocha celkem (m2)
1.5.1 zákl.materiál Sever Jih Východ Západ
Hala SO02 Sendvičové KINGSPAN panely KS 115 PUR, tl. 200Mm 23,73 144,77 186,42 234,73 589,65
1.4 Sklo
OZN Název 
bm/KS
Celkem bm/KS 
1.5.2 kot.materiál Sever Jih Východ Západ
Hala SO02
samořezné šrouby 4,2x16 28 112 168 168 476
Ostění a nadpraží, Al. Plech, tl 3mm 0 0 55,18 17,60 72,78
Spodní ukončení fasády, Al. Perfor. plech 5,20 20,00 21,50 34,38 81,08
Parapet 0 2,00 6,00 0 8
1.4 Sklo
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3.1  Obecné informace
3.1.1 Základní údaje
Budova firmy Hutira  je  navržena jako dvoupodlažní  nadzemní objekt,
kde  se  nachází  administrativní  prostory  a  halové  prostory.  Halová  část
objektu je tvořena jako jednopodlažní a je tvořena ocelovou konstrukcí a
slouží jako výrobní a skladovací prostor. Objekt není podsklepen. 
Stavba se nachází  v  okrajové části  Brna.  Budova nepřilehá k žádným
sousedním objektům.
3.1.2  Vlastní konstrukční část
Opláštění sendvičovými panely bude provedeno na halové části objektu z
jižní, východní a západní strany. Jsou použity stěnové panely KINGSPAN
KS 115 TF/TC PUR. Šířky 1150 mm, délky 6000 mm a tloušťky 200 mm,
šedé barvy. Z východní a západní části je fasáda členěna různými prostupy
(okna, vrata, dvěře). Na těchto stranách fasády navazuje na provětrávanou
fasádu (MAX desky a smaltované sklo).  Dílenské  části  jsou  navrženy  v
profilu  HEA  280 a  nosné  sloupy  fasády  ve  štítu  jsou  navrženy  v
profilu  I  160.
Rozpětí mezi sloupy je vyhovující pro přenesení tíhy panelů, které jsou
uchyceny nýty v rozích ve skrytých spojích.
3.2  Materiál
3.2.1 Výpis materiálů
Výpis materiálu je uveden v příloze VÝKAZU VÝMĚR 
PUR panely jsou tvořeny ze tří vrstev. Vnitřní vrstvu tvoří ocelový plech
tloušťky 0,40 mm s polyesterovou vrstvou.  Střední  vrstvou je  tuhá PUR
pěna která tvoří izolační jádro panelu. Celková tloušťka panelu je 200mm.
Pur pěna neobsahuje freony a je zdravotně nezávadná. Vnější vrstvu tvoří
ocelový plech tloušťky 0,60 mm s povrchovou úpravou PES 25 ( Povrchová
ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 25
μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro
běžné venkovní prostřed). 
 Panel KINGSPAN KS 1150 TF/TC
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Při dodávce stěnových panelů, jsou i součástí různá příslušenství. Jedná se o
spojovací  a  těsnící  materiály,  krycí  lišty,  vynášecí  soklové  lišty  a  další
klempířské výrobky. 
Nosná konstrukce je tvořena z profilů I 160 a HEA profilů. Povrchová
úprava profilů pozinkováním proti korozi.
Výplně  otvorů  (dveře,  okna,vrata).  Jejich  konečné  rozměry  budou
zaměřeny až po dokončení montáže sendvičových panelů.
3.2.2 Doprava a skladování
3.2.2.1 Primární doprava
Panely jsou přímo na stavbu dodávány ve svazcích, které jsou rozměrově
přizpůsobeny  pro  automobilovou  dopravu.  Panely  se  ukládají  na
polystyrenové  bloky  nebo  dřevěné  palety.  Stěny  panelů  jsou  chráněny
penovým  polystyrenem.  Celý  svazek  je  zabalen  do  polyetylenové  folie.
Svazek bude obsahovat 5 ks panelů (podle předpisů výrobce). Výška svazku
bude 1200 mm. Maximální hmotnost je 5000 kg. 
Doprava panelů bude zajištěna nákladním automobilem DAF FA5.180 s
hydraulickou  rukou  FASSI  F50A.  Svazky  budou  vždy  přepravovány  z
výrobního skladu KINGSPAN, vždy po dvou kusech -  celkem 10 panelů.
Na staveništi budou panely složeny pomocí hydraulické ruky, uvázány do
pásových textilních závěsů doporučených výrobcem a uloženy na vyhrazené
skladovací plochy. Aby nedošlo k deformaci zámků panelů budou pásové
závěsy podloženy dřevěnýmy fošnami přesahující šířku svazku 5cm. Bude
proveden záznam do expedičního listu o vykládce panelů. Na stavbu budou
dodány i  potřebná  příslušenství  a  spojovací  materiály.  Ostatní  materiály,
které nejsou součásti dodávky panelů budou na stavbu dovezeny postupně.
3.2.2.2 Sekundární doprava
Při montáži sendvičových panelů bude pronajmut minijeřáb UNIC 095,
kvůli lepší manipulaci s panely.  Bude pronajata i přísavka na sendvičové
panely  Clad King. Díky přísavce lze panely KINGSPAN zvedat s originální
folií, díky čemuž nedojde k poškození panelu. Při ruční manipulaci je nutno
zvedat  panely v  oblasti  zámků  jak  z  horní  a  dolní  části  (aby nedošlo  k
poškození zámků a plechů - oddělení od jádra). Je nutno manipulovat pouze
s jednotlivými panely.
3.2.2.3 Skladování 
Svazky panelů  budou  skladovány  na  suchém a  čístém místě.  Svazky
panelů  se  ukládají  pouze  v  jedné  řadě  vedle  sebe.  Mezí  svazky  budou
vytvořeny  průchozí  nebo  neprůchozí  uličky.  Svazky  budou  přikryty
plachtou,  ukotvenou  do  země  tak,  aby  bylo  zajištěno  dostatečné
provětrávání. Spojovací a ostatní materiály budou uzamknuty v kontejneru. 
Skladovací plochy, kontejnery jsou zakresleny ve Výkresu staveniště.
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3.3 Převzetí pracoviště
Před zahájením montážních prací budou dokončeny veškeré vodorovné a
svislé konstrukce. Dále budou položeny střesní panely a v místě atiky bude
uložena  nosná  konstrukce.  Dále  budou  provedeny  veškeré  instalace
(kanalizace, voda, plyn, telekomunikační sítě a elektřina). Při převzetí od
předchozí  čety  se  zkontroluje  soulad  provedené  stavby  s  projektovou
dokumentací  a  vše  se  zapíše  do  stavebního  deníku.  Staveniště  musí  být
uzpůsobeno  dle  zařízení  staveniště  viz.  samostatná  kapitola:  Řešení
organizace výstavby a výkres Zařízení staveniště.
3.4 Pracovní podmínky
3.4.1  Povětrnostní a teplotní podmínky
Při vysokých teplotách v letních měsících  bude uvažováno s roztažností
materiálu  a  také  s  obtížnějším  použitím  těsnících  prvků  a  tmelících
materiálů. Maximální doporučená teplota pro kladení panelů je +30 °C  a
minimální teplota je -10 °C. 
Montáž panelů není náročná pro větrnostní  podmínky.  Práce musí  být
nýbrž přerušeny, dosáhne-li rychlost větru 8 m/s. Montáž se provádí proti
směru převládajících větrů. Je nutné před ukončením upevnit panely všemi
šrouby.  Při  vytrvalých  děštích,  větru,  snížené  viditelnosti  nebo  námraze
musí být montáž přerušena z bezpečnostních důvodů.
3.4.2  Vybavenost staveniště 
Komunikace  staveniště  bude  zpevněna  štěrkopískem  s  velkou  frakcí.
Odvodnění bude zajištěno vsakem dešťové vody přímo do zeminy. Vjezd a
výjezd vozidel bude umožněn z ulice  Vintrovna. Otáčení vozidel umožněno
v zadní části staveniště. 
Rozvod  el.  energie  (220  V  a  230  V)  bude  zajištěn  ze  staveništního
rozvaděče,  ktery  bude  napojen  na  již  vybudovaný  objektový  rozvaděč.
Vodovod a kanalizace jsou připojeny přes vodoměrné a kanalizační šachty
na veřejnou síť.  Pro pracovníky je na staveništi umístěna buňka se šatnami
se skříňkami, také buňka se sociálním  zařízením a sprchami. Staveništní
kontejnery budou sloužit  jako sklad  pro  nářadí  a  ostatní  menší  materiál.
Větší materiál bude uložen na jednotlivých skládkách materiálu (viz. výkres
Zařízení staveniště) . Staveniště je po celém obvodu oploceno do výšky 2m,
proti vniknutí nepovolaných osob.
3.4.3  Instruktáž pracovníků
Veškeré  práce  budou  provedeny  osobami  kvalifikovanými  v  odvětví
klempířských,  zámečnických  a  truhlářských  prací. Dále  je  vyžadována
odbornost pracovníků  u  montážních  prací  obvodového  pláště  Kingspan
a   nosného   ocelového  systému.  Nad  skupinou  těchto  pracovníků  bude
provádět dozor vedoucí čety.  
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3.5  Personální obsazení
3.6 Stroje
3.6.1 Velké stroje
Minijeřáb UNIC 095 s přísavkou na sendvičové panely 
Nákladní automobil DAF FA45.180 s hydraulickou rukou FASSI F50A
Nůžková plošina Genie GS3384RT
3.6.2  Elektrické nářadí a pomůcky
Vrtačky(utahováky) pro vrtání v oceli s hloubkovým dorazem a zpětným
chodem, řetězová a okružní pila na kov, svářečka , přimočará vyřezávací
pila na kov, aku nýtovací kleště, elektrický prodlužovací kabely.
3.6.3  Ruční nářadí
Šroubováky, nůžky  na  plech,  klempířské  nářadí,  nýtovačka, pilníky,
gumová palička, Gola  sestava, nůž, stěrka nebo špachtle, kladivo, tmelicí
souprava. 
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Pracovník Počet Kvalifikace, odpovědnost
Vedoucí čety 1
Montéři – ocel. Kce a panely 5
Klepíři, truhláři, zámečníci 2
Jeřábník 1
Pomocní dělníci 2 Výuční list
SOŠ s maturitou,řízení montáže dle TP 
Přidělování prací, odpovědnost za kvalitu a 
provedení práce
Výuční list,odborná instruktáž, ukotvení ocel. 
Konstrukce a sendvičových panelů nepoškozený 
materiál 
Výuční list v oboru, za jednotlivé provedené 
práce
Výuční list, průkaz jeřebníka,bezpečné použivání 
stroje, manipulaci s materiálem
3.6.4 Měřící technika
Pásmo,  nivelační  přístroj,  vodováha,  měřící  lanko,  pravítko,  úhelník,
teodolit.
3.6.5  Pomocné prostředky
PE samotěsnící  páska,  opravný lak  a  tmel,  PUR pěna,  štětce,  stříkací
pistole  na  lak  a  tmel,  ředidlo,  odmašťovadlo,  čistící  prostředky,  smeták,
kbelík, hadry, latě, fošny, dřevěné podložky.
3.6.6  BOPP
Přílby,  pracovní  postroje,  ochranné  brýle,  rukavice,  pracovní  obuv,
reflexní vesty.
3.7  Pracovní postup
Provedení ocelové nosné konstrukce bude započato na východní  straně
objektu  posléze  pokračovat  přes  jižní,  západní  a  severní  stranu.  Osazení
panelu  se  začne  na  severní  straně,  po  dokončení  nosné  kce  na  všech
stranách.  Poté  se  plošina  i  s  jeřábem  přesune  na  západní  stranu.  Jako
poslední  se  bude osazovata  východní  strana,  která  bude nárocnější  kvůli
otvorům pro okna, dveře a vrata. Na závěr se provede osazení dveřních a
okenních  rámů,  osazení  vrat  a  budou  dokončeny  všechny  klempířské  a
dokončovací práce (osazení krycích lišt rohů a koutů panelů, spodních lišt a
spojů panelů). 
3.7.1  Příprava montáže panelů
Před  osazování  sendvičových  panelů  je  potřeba,  upravit  délky  u
některých  panelů  (viz.  výkresová  dokumentace,  seznam  délek  panelů)
pomocí řetězové pily na kov. Bude se provádět uvnitř halového objektu, kde
bude  pro  tyto  účely  vytvořena  plocha  8x8  m,  která  bude  vybavena
pracovními  podlažkami  s  měkkou tkaninou a elektrickými zásuvkami.  V
horní části objektu bude potřeba panely podélně seříznout pomocí okružní
pily  na  kov.  Pracovník  musí  dbát  na  to,  který  zámek  na  panelu
odřezává(nejsou stejné). Nesmí dojít k prohození exteriérové a interiérové
strany panelu. Otvory pro okna, dveře a vrata budou do panelů vyřezány
přímočarou pilou na kov. Tyto otvory musejí být udělány přesně podle VD.
Veškerý odřezaný materiál bude ukládán do kontejneru na odpad. 
Montáž panelů bude probíhat po obvodu stavby ze severní strany, přes
západní  a  bude  ukončena  na  východní  straně.  Pro  dobrou  manipulaci  s
panely bude na každé straně na předem určené stanoviště přistaven a 
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zapatkován minijeřáb s přísavkou na sendvičové panely. Montáž ze země
bude  možno provádět  jen  do  2  řady panelů,  poté  bude využita  nůžková
plošina Genie GS3384RT. Pojezdy nůžkové plošiny a stanoviště minijeřábu
jsou  vyznačena  ve  výkrese  zařízení staveniště. Na ocelové kce budou
vytyčeny a budou zakresleny kontrolní značky pro větší  přesnost uložení
panelů podle PD. Ještě bude osazena soklová lišta Z03 tvaru U, která bude
uchycena pomocí šroubů, L-úhelníků a somařezných vrutů pa cca 500 mm .
3.7.2 Montáž a upevnění panelů
Kladené panely se budou montovat v řadách od soklu k atice. Panely se
budou  klást  horizontálné.  První  řada  panelů  bude  položena  do  vynášecí
soklové  lišty.  Tím  budou  panely  pevně  zafixovány  a  nebudou  potřeba
viditelné  kotvící  šrouby.  Po  usazení  se  pomocí  vodováhy  zkontroluje
vodorovnost. Poté pracovníci předvrtají otvory do ocelových profilu HEA a
do  nich  se  uchytí  panely  pomocí  závitových  vrutů,  které  dotáhnou
utahovákem s  hloubkovým dorazem.  Další  řada  panelů  bude kladena do
zámků  panelů  předchozích.  Budou   tak   vytvořeny   skryté   spoje.
Pracovníci  musí  dbát  na  dostatečné dotlačení  panelů  v  podélném  spoji
před  upevněním  a  budou  kontrolovat  správné umístění  dle  viditelných
rysek  vyznačených  na  ocelové  konstrukci. Opět budou předvrtány  otvory
do PUR panelů a přeneseny do ocelového profilu HEA a pomocí  utahováku
se panel uchytí závitovrtnými  šrouby. Závitovrtvé šrouby jsou z ušlechtěné
pozinkované   uhlíkové  oceli.  Dotažení  šroubu  bude  provedeno  tak,  aby
těsnící podložka plnila svoji funkci.
Tento postup bude aplikován na včechy strany (severní, jižní,východní,
západní)  halového objektu SO01. 
Horizontální způsob kladení panelů
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3.7.3  Osazení dveřních a okeních rámů a jejich výplní
Po  dokončení   montáže sendvičových  panelů,  provedou  pracovníci
zaměření  otvorů a  podle těchto rozměrů budou vyrobeny rámy a výplně
oken a dveří. Rámy oken a dveří budou osazeny a zkontrolovány pomocí 
olovnice a vodováhy a uchyceny šrouby do  předvrtaných  otvorů  přímo
ocelové  nosné  konstrukce  fasády.  Mezery  kolem  oken budou vyplněny
PUR  pěnou. Do rámů pracovníci nasadí příslušné výplně. Tyto práce budou
prováděny jak ze země, tak i z nůžkové plošiny.
3.7.4  Montáž klempířských prvků
Po dokončení osazení  sendvičových panelů budou nainstalovány krycí
lišty svislých spojů panelů. Jedná se o koutové, zaklapávací a nárožní. V
místě  přechodu  na  fasádu  z  MAX  desek  a  smaltovaného  sklad,  budou
panely opatřeny ukončovací lištou. Všechny tyto prvky budou kotveny do
sendvičových panelů pomocí nýtů za použití nýtovacích kleští. Pracovníci
musí dbát na to, aby v místě uchycení byla odstraněna ochranná fylie. Pod 
vynášecí  soklovou  lištu  bude  poté  aplikována  PUR  pěna  pro  zajištění
dostatečné izolace. 
3.8 Jakost a kontrola
3.8.1 Vstupní kontrola
Vstupní kontrolu provádíme před započetím montážních prací. 
3.8.2  Mezioperační kontrola
Je zaměřena na kontroly při pracovním postupu. 
3.8.3  Výstupní kontrola
Po skončení prací
Kontroly více rozvedeny v samostatné části BP.
3.9 BOZP 
Pracovníci   budou   před   každou   etapou   seznámeni   s  pracovním
postupem, správným  použitím  pomůcek,  nářadí  a  strojů.  Podrobněji  je
BOZP  zpracovaná v samostatné  kapitole  č.  6  podle  nařízení  vlády  č.
591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 309/2006 Sb. a 378/2001 Sb.
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3.10 Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady
Odpady,   které   při   montáži   vzniknou,   budou  likvidovány  podle
zákona  č. 185/2001  Sb.  o  odpadech.  Největší  část  odpadu  budou  tvořit
odřezané  kusy sendvičových  panelů.  Odpad  bude  uložen  do  kontejneru
na  odpad  a  ten  bude  poté odvezen na skládku.  
Izolace 170603  N 
Hliník 170402  O 
Železo, ocel 170405  O 
Směsný komunální odpad  200301  O 
Zatřídění bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
3.11 Literatura 
Seznam použíté literatury je uveden v samostatné kapitole  
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4.1  Obecné informace
4.1.1 Základní údaje
Budova firmy Hutira  je  navržena jako dvoupodlažní  nadzemní objekt,
kde  se  nachází  administrativní  prostory  a  halové  prostory.  Halová  část
objektu je tvořena jako jednopodlažní a je tvořena ocelovou konstrukcí a
slouží jako výrobní a skladovací prostor. Objekt není podsklepen. 
Stavba se nachází  v  okrajové části  Brna.  Budova nepřilehá k žádným
sousedním pozemkům.
4.1.2  Vlastní konstrukčí část
Zavěšená fasádá z HPL desek na administrativní části budovy se nachází
na  západní,  severní  a  východní  straně.  Byly  zvoleny  HPL desky  Max
Exterior tl. 6mm, šířka desek 740 mm, délka desek: 4000mm, 2140mm, 400
mm  barvy dřevokot 160. Nosnou kci bude tvořit systém kce plechů profilu
T a L, které budou kotvneny k nosné kci budovy Max kovou profilu L.
Fasáda bude doplněna tepelnou izolací ROCKWOOL  Airrock s tl. 100 mm
s difuzní  folii  Jutadach 135g.  Připevnění  HPL desek bude na  konstrukci
provedovno pomocí pásky a lepida na SIKU (neviditělné uchycení). Ostění
a nadpraží okolo oken a dvěří bude tvořeno taktéž z HPL desek s nosnou
kcí. Desky u podhledů jsou uchyceny pomocí nýtů (viditelné uchycení) .
Pohledy, uchycení desek a detaily jsou zakresleny ve výkresové části.
4.2 Materíál
4.2.1 Výpis materiálů
Výpis materiálu je uveden v příloze VÝKAZU VÝMĚR (str xx)
HPL desky MAX Exterior
Šířka desek bude 740 mm,  délky desek: 4000mm, 2140mm, 400mm .
Desky  budou  na  paletách  označeny.  Desky  budou  dodány  v  přesných
rozměrech a počtu, nebuou se tudíž upravovat. Bude potřeba 455 m2 desek.
HPL DESKA MAX EXTERIOR
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Nosná  kce  je  tvořena  svislým  Al  systémem.  Skládá  se  z  nosných
profilových L kotev, které jsou na nosnou část objektu přichyceny pomocí
nerezových šroubů s hmoždinkami. Svislé nosné kce profilů L a T jsou na
kotvy přichyceny pomocí šroubů. Kotevní systém má přerušovaný tepelný
most díky podložkám ISOFox M.
UPEVNĚNÍ HPL DESEK
Mezi  obvodové  zdivo  a  MAX  desky  bude  umístěna  tepelná  izolace
ROCKWOOL tl. 100 mm s parotěsnou zábranou Jutadach 135g. Jedná  se o
polotuhé, těžké desky z kamenné vlny, zajišťující protipožární izolaci pro
provětrávané fasády. Do zdiva budou kotveny pomocí hmoždinek a trnů.
Desky mají rozměry 600x1000 mm. Pro provětrávanou fasádu bude potřeba
asi 455 m2  tepelné izolace. V jednom balíku jsou 3 m2  izolace, tzn. že
bude potřeba objednat  152 těchto  balíků.  Izolační  desky budou doplnění
difuzní  folií  Jatadach  135g.  Folie  slouží  jako  větrová  zábrana,  odvádí
vlhkosti od budovy a snižuje tepelné ztráty. Jedna role obsahuje 75 m2 folie.
Bude potřeba 6 rolí na fasádu.
4.2.2 Doprava a skladování
4.2.2.1 Primární doprava
Doprava desek bude zajištěna na stavbu pomocí nákladního automobilu
DAF  FA45.180  s  hydraulickou  rukou  FASSI  F50A.  Max  desky  budou
dodávány  na  paletách  ze  skladu  jednorázově.  Na  paletě  budou  desky
proloženy kartonem a svázány umělohmotnou páskou. Celková hmotnost
desek bude kolem 5  tun.  Jednotlivé   palety  budou  pomocí   pásových
textilních  závěsů  a  hydraulické  ruky složeny  na  vyhrazená  skladovací
místa  na  staveništi. Desky  jsou  křehké,  proto  musí obsluha zařízení dbát
na to, aby  nedošlo k poškození  desek nárazy.  Spolu  s  deskami bude  
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dodána  i  nosná  konstrukce  desek  a  spojovací  materiál. Dalšími  jízdami
nákladního  automobilu  budou  dovezeny  balíky  tepelné  izolace  s  
kompletním  příslušenstvím.  Balíky  budou  složeny  na  stavbě  ručně  na
určené skladovací místo uvnitř haly. 
4.2.2.2.  Sekundární doprava
S   jednotlivými   deskami   bude   na   stavbě   manipulováno   ručně.
Pracovníci  musí být upozorněni na to, že  se jedná o  křehký  materiál  a
jak je  s  ním potřeba  zacházet.  S  deskami   tepelné   izolace   bude  také
manipulováno   ručně.   Při   přenášení   desek   musí  pracovníci  použít
ochranné rukavice a nemělo by dojít ke styku s kůží. 
4.2.2.3  Skladování
MAX  desky  budou  skladovány  na  paletách  tak,  jak  byly  dopraveny
ze  skladu   stavebnin.   Pouze   se   odstraní   umělohmotné   pásky.   Při
nepříznivém  počasí  se panely překryjí plachtami,  aby  nedošlo k jejich
znečištění případným bahnem. Palety desek budou skladovány vedle sebe a
to pouze v jedné vrstvě, nikoliv na sobě.  
Izolační desky budou skladovány na suchém místě uvnitř haly, 
aby byly dobře ochráněny před případným deštěm či sněhem.  
Nosná  konstrukce  bude  uložena  spolu  s  dalším  příslušenstvím  a
spojovacím materiálem v uzamykatelném kontejneru. Polohy jednotlivých
skladovacích ploch jsou rozkresleny ve výkresu Zařízení staveniště.
4.3 Převzetí pracoviště
Před zahájením montážních prací budou dokončeny veškeré vodorovné a
svislé konstrukce. Dále budou položeny střesní panely a v místě atiky bude
uložena  nosná  konstrukce.  Dále  budou  provedeny  veškeré  instalace
(kanalizace, voda, plyn, telekomunikační sítě a elektřina).. Při převzetí od
předchozí  čety  se  skontroluje  soulad  provedené  stavby  s  projektovou
dokumentací  a  vše  se  zapíše  do  stavebního  deníku.  Staveniště  musí  být
uzpůsobeno  dle  zařízení  staveniště  viz.  samostatná  kapitola:  Řešení
organizace výstavby a výkres zařízení staveniště.
4.4 Pracovní podmínky
4.4.1  Povětrnostní a teplotní podmínky
Při vysokých teplotách v letních měsících  bude uvažováno s roztažností
materiálu  a  také  s  obtížnějším  použitím  těsnících  prvků  a  tmelících
materiálů. Maximální doporučená teplota pro kladení panelů je +30 °C  a
minimální teplota je -10 °C. 
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Montáž  desek  není  náročná  pro  větrnostní  podmínky.  Práce  musí  být
nýbrž přerušeny, dosáhne-li rychlost větru 8 m/s. Montáž se provádí proti
směru převládajících větrů. Je nutné před ukončením upevnit desky všemi 
šrouby.  Při  vytrvalých  děštích,  větru,  snížené  viditelnosti  nebo  námraze
musí být montáž přerušena z bezpečnostních důvodů.
4.4.2  Vybavenost staveniště 
Komunikace staveniště bude zpevněno štěrkopískem a příjezdová cesta z
ulice bude opatřena ocelovým plechem. odvodnění bude zajištěno vsakem
dešťové  vody  přímo  do  zeminy.  Při  intenzivnějších  deštích  bude  nově
zbudována  přípojka  dešťové  kanalizace.  Vjezd  a  výjezd  vozidel  bude
umožněn  z  ulice   Vintrovna.  Otáčení  vozidel  umožněno  v  zadní  čísti
staveniště. 
Rozvod  el.  energie  (220  V  a  230  V)  bude  zajištěn  ze  staveništního
rozvaděče,  ktery  bude  napojen  na  jíž  vybudovaný  objektový  rozvaděč.
Vodovod a kanalizace jsou připojeny přes vodoměrné a kanalizační šachty
na veřejnou síť.  Pro pracovníky je na staveništi umístěna buňka se šatnami
se  skříňkami.  A buňka  se  sociálním   zařízením  a  sprchami.  Staveništní
kontejnery budou sloužit jako skad pro nářadí a ostatní menší materiál. Větší
materiál  bude  uložen  na  jednotlivých  skládkách  materiálu  (viz.  výkres
zařízení staveniště) . Staveniště je po celém obvodu oploceno do výšky 2m,
proti vniknutí nepovolaných osob.
4.4.3  Instruktáž pracovníků
Veškeré  práce  budou  provedeny  osobami  kvalifikovanými  v  odvětví
klempířských,  zámečnických  a  truhlářských  prací. Dále  je  vyžadována
odbornost pracovníků  u  montážních  prací  obvodového  pláště  z MAX
desek  a  nosného   systému. Nad skupinou těchto pracovníků bude provádět
dozor vedoucí čety.  
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4.5 Personální obsazení
4.6 Stroje
4.6.1 Velké stroje
Minijeřáb UNIC 095 s přísavkou na sendvičové panely 
Nákladní automobil DAF FA45.180 s hydraulickou rukou FASSI F50A
Nůžková plošina Genie GS3384RT
4.6.2  Elektrické nářadí a pomůcky
Vrtačky(utahováky) pro vrtání v oceli s hloubkovým dorazem a zpětným
chodem, řetězová a okružní pila na kov, svářečka , přimočará vyřezávací
pila na kov, aku nýtovací kleště, elektrický prodlužovací kabely.
4.6.3  Ruční nářadí
Šroubováky,   Gola   sestava,   nůžky  na   plech,   klempířské   nářadí,
nýtovačka,  pilníky,  gumová  palička,  nůž,  stěrka  nebo  špachtle,  kladivo,
tmelicí souprava. 
4.6.4 Měřící technika
Pásmo, nivelační přístroj, vodováha,, měřící lanko, pravítko, úhelník
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Pracovník Počet Kvalifikace, odpovědnost
Vedoucí čety 1
Montéři – fasádní systém 6
Klepíři, zámečníci 2
Pomocní dělníci 2 Výuční list
SOŠ s maturitou,řízení montáže dle TP 
Přidělování prací,odpovědnost za kvalitu a 
provedení práce
Výuční list,odborná instruktáž ukotvení  
konstrukce a MAX desek nepoškozený 
materiál
Výuční list v oboru, za jednotlivé provedené 
práce
4.6.5  Pomocné prostředky
PE samotěsnící  páska,  opravný lak  a  tmel,  PUR pěna,  štětce,  stříkací
pistole  na  lak  a  tmel,  ředidlo,  odmašťovadlo,  čistící  prostředky,  smeták,
kbelík, hadry, latě, fošny, dřevěné podložky
4.6.6  BOPP
Přílby,  pracovní  postroje,  ochranné  brýle,  rukavice,  pracovní  obuv,
reflexní vesty
4.7  Pracovní postup
4.7.1  Vytyčení fasádní roviny
Před  zahájením  montáže  lehkého  obvodového  pláště  vytýčí  odborní
pracovníci fasádní  rovinu.  Po  vytýčení  fasádních  rovin  a  svislic  pro
montáž zavěšené fasády se podle výkresů Nosné konstrukce fasády rozměří
Na obvodové zdivo se viditelně vyznačí body pro osazení nosných MAX
kotev. Při těchto pracích bude použito  lešení.
4.7.2  Osazení nosných kotev na fasádu
Do  vyznačených  míst  v  nosné  obvodové  kci  se  vyvrtají  otvory,  do
kterých  se  vloží  hmoždinky  příslušné  velikosti.  Do  těchto  připravených
otvorů budou uchyceny nosné MAX kotvy, pod které bude vložena izolačná
podložka. Poté bude montáž nosné kce přerušena z důvodu lehčího uchycení
izolačních desek. 
Bude  se  provádět  na  západní,  severní,jižní  a  východní  straně
administrativní budovy SO01.
4.7.3  Zateplení fasády deskami ROCKWOOL
Pracovníci budou v pásech pokládat jednotlivé desky tepelné izolace v
řadách od soklu  až  po  atiku.  Budou  na  sebe  kladeny  na  sraz.  Desky  je
možné   libovolně   řezat  a  upravovat  ruční  pilou.  Přichycení  desek  k
obvodové  konstrukci  zdiva,  bude  zajištěno  talířovými  rozpěrnými
hmoždinkami s ocelovým trnem  délky 160 mm v počtu 5ks/m2. 
Po osazení a ukotvení tepelné izolace, bude provedena větrová zábrana z
vysoce difuzní  folie  Jutadach 135g.  Folie  bude  uchycena  do  izolačních
desek  pomocí nekorodujících  sponek a  mechanické  sešívačky. Tyto  spoje
je  možné  provádět  pouze v přesahu folie. Stejně tak bude fylie přeložena
ve spojích a přelepena izolační páskou. 
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Před započetím montáže nosných profilů bude provedeno proříznutí folie
a  provlečení  kotev.  V  okolí  těchto  kotev  bude  fylie  oblepena  izolační
páskou. (detaily v samostatném výkresy)
Bude se provádět na západní,severní a východní straně administrativní
budovy SO01.
4.7.4  Osazení nosné konstrukce
Na osazené MAX kotvy připevníme L profily 60/40/1,8 mm  a T profily
60/100/1,9  mm.  Upevníme  je  pomocí  samořezných  nerezových  šroubů.
Budou nainstalovány nosné kce u ostění a nadpraží. Takhle provedeme po
celé fasádé Dále provedem připevnění dalších nosných kcí pro krycí lišty,
atikovou  lištu,  ukončení  fasády.  Dále  budou  nainstalovány  nosné  kce  u
ostění a nadpraží. (detaily v samostatném výkresy)
Bude se provádět na západní, severní a východní straně administrativní
budovy SO01.
4.7.5  Osazení MAX desek 
Před  osazenám  samotných  se  MAX  desek,  bude  nosná  konstrukce
očištěna od všech nečistot a mastnot. 
Na kci se poté postupně nanese lepící páska a SIKA lepidlo pro uchyceni
MAX desek. Po očištění se MAX desky, se budou nanášet ze zdola nahoru. 
V případě špatného formátu lze upravit pomocí kotoučové pily 
(nutno  opatřit  speciálním  lakem  v  místě  řezu).  U  rohů  budou  použity
pomocné rohové profily. 
U podhledů budou desky nanášeny od vzdálenější hrany kce po nosnou
konstrukci. U tohohle postupu musí být dodrženy spárožez pohledů podle
výkresů. U podhledů budou použity nýty pro ukotvení desek.
4.7.6  Montáž klempířských prvků
Na  závěr  budou  nainstalováný  krycí  lišty  pro  sokly  a  přechodu  na
sendvičovou fasádu. Lišty budou z děrovaného materiálu, aby bylo zajištěno
provětrávání fasády. Připevněny budou pomocí nýtovaček do připravených
nosných  kcí.  Okna  a  dveře  budou  doplněna  potřebnými  klempířskými
prvky.
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4.8 Jakost a kontrola
4.8.1 Vstupní kontrola
Vstupní kontrolu provádíme před započetím montážních prací. Jedná se o
tyto kontroly :
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola materiálu 
Kontrola dopravy a skladování 
4.8.2  Mezioperační kontrola
Je zaměřena na kontroly při pracovním postupu. 
Jedná se o tyto kontroly:
  Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 
Kontrola nosné konstrukce fasády 
Kontrola přípravy montáže 
Kontrola montáže desek 
Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 
Kontrola klempířských prvků 
4.8.3  Výstupní kontrola
Po skončení prací
Jedná se o tyto kontroly:
Kontrola povrchu fasády
Kontrola celkového vzhledu
Kontrola napojení fasád
Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti
4.9 BOZP 
Pracovníci   budou   před   každou   etapou   seznámeni   s  pracovním
postupem, správným  použitím  pomůcek,  nářadí  a  strojů.  Podrobněji  je
BOZP  zpracovaná v samostatné  kapitole  č.  9 podle  nařízení  vlády  č.
591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 309/2006 Sb. a 378/2001 Sb.
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4.10 Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady
Odpady,   které   při   montáži   vzniknou,   budou  likvidovány  podle
zákona  č. 185/2001  Sb.  o  odpadech.  Největší  část  odpadu  budou  tvořit
odřezané  kusy MAX desek. Odpad  bude  uložen  do  kontejneru  na  odpad
a  ten  bude  poté odvezen na skládku.  
Izolace 170603  N 
MAX desky 170102  O 
Směsný komunální odpad  200301  O 
Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
4.11 Literatura 
Seznam použíté literatury je uveden v samostatné kapitole  
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5.1  Obecné informace
5.1.1 Základní údaje
Budova firmy Hutira  je  navržena jako dvoupodlažní  nadzemní objekt,
kde  se  nachází  administrativní  prostory  a  halové  prostory.  Halová  část
objektu je tvořena jako jednopodlažní a je tvořena ocelovou konstrukcí a
slouží jako výrobní a skladovací prostor. Objekt není podsklepen. 
Stavba se nachází  v  okrajové části  Brna.  Budova nepřilehá k žádným
sousedním objektům.
5.1.2  Vlastní konstrukční část
Zavěšená fasádá ze smaltového skla bude na administrativní části budovy
ze  západní,  severní  a  východní  strany.  Byly zvoleny smaltovaná skla  tl.
6mm Emalit Evolution jednotisk, šířka desek 740 mm, délky desek: jsou
uvedeny ve  VD  spárořezů.  Nosnou  kci  budou  tvořit  systém kce  plechů
profilu omega a L, které budou koveny k nosné kci budovi Max kotvou
profilu L. Fasáda bude doplněna tepelnou izolací ROCKWOOL  Airrock s
tl.  100  mm   s  difuzní  folii  Jutadach  135g.  Připevnění  skel  bude  na
konstrukci  provedeno  pomocí  pásky  a  lepida  (na  SIKU  neviditělné
uchycení).  Ostění  a  nadpraží  okolo oken a  dvěří  bude tvořeno taktéž  ze
smalt. skel s nosnou kcí. 
Pohledy, uchycení skel a detaily jsou zakresleny ve výkresové části.
5.2 Materíál
5.2.1 Výpis materiálů
Výpis materiálu je uveden v příloze VÝKAZU VÝMĚR
Smatlované sklo
Šířka skel bude 740 mm, délky skel: 4000mm, 2140mm, 400mm . Skla
budou  na  paletách  označeny.  Bude  potřeba  125  m2  skel.  Sklady  jsou
opatřeny jednotiskem a jsou kalená, díky čemuž mají větší pevnost.
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Nosná  kce  je  tvořena  svislým  Al  systémem.  Skládá  se  z  nosných
profilových L kotev, kterou jsou no nosnou část objektu přichyceny pomocí
nerezových šroubý s hmoždinkami. Svislé nosné kce jsou tvořeny pomocí
profilů L, omega a jaklů. Profily L jsou na kotvy přichyceny pomocí šroubů,
na  L profily  jsou přichyceny omega profily a  jekly.  Kotevní  systém má
přerušovaný tepelný most díky podložkám ISOFox M. 
NOSNÁ KCE PRO SMALT. SKLO
Mezi  obvodové  zdivo  a smaltované sklo  bude  umístěna  tepelná
izolace  ROCKWOOL tl.  100 mm s parotěsnou zábranou Jutadach 135g.
Jedná  se o polotuhé těžké desky z kamenné vlny zajišťující protipožární
izolaci  pro  provětrávané  fasády.  Do  zdiva  budou  kotveny  pomocí
hmoždinek a trnů. Desky mají rozměry 600x1000 mm. Pro provětrávanou
fasádu bude potřeba asi 125 m2  tepelné izolace. V jednom balíku jsou 3 m2
izolace,  tzn.  že  bude  potřeba  objednat  42  těchto  balíků.  Izolační  desky
budou  doplněny  difuzní  folií  Jatadach  135g.  Folie  slouží  jako  větrová
zábrana,  odvádí  vlhkosti  od  budovy a  snižuje  tepelné  ztráty.  Jedna  role
obsahuje 75 m2 folie. Budou potřeba 2 role na fasádu.
5.2.2 Doprava a skladování
5.2.2.1 Primární doprava
Doprava desek bude zajištěna na stavbu pomocí nákladního automobilu
DAF  FA45.180  s  hydraulickou  rukou  FASSI  F50A.  Max  desky  budou
dodávány  na  paletách  ze  skladu  jednorázově.  Na  paletě  budou  skla
proloženy kartonem a svázány umělohmotnou páskou. 
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Celková hmotnost skel bude kolem 4 tun. Jednotlivé  palety  budou  pomocí
pásových  textilních  závěsů  a  hydraulické  ruky složeny  na  vyhrazená
skladovací místa  na  staveništi. Skla  jsou  křehká,  proto  musí obsluha
zařízení dbát  na to, aby  nedošlo k poškození  skel nárazy.  Spolu  se skly
bude  dodána  i  nosná  konstrukce  skel a  spojovací  materiál. Dalšími
jízdami nákladního  automobilu  budou  dovezeny  balíky  tepelné  izolace  s
kompletním  příslušenstvím.  Balíky  budou  složeny  na  stavbě  ručně  na
určené skladovací místo uvnitř haly. 
5.2.2.2.  Sekundární doprava
S  jednotlivými  skly  bude  na  stavbě  manipulováno  ručně.  Pracovníci
musí být upozorněni na to, že  se jedná o  křehký  materiál  a  jak je s ním
potřeba zacházet. S deskami  tepelné  izolace  bude  také  manipulováno
ručně.  Při  přenášení  desek  musí pracovníci použít ochranné rukavice a
nemělo by dojít ke styku s kůží. 
5.2.2.3  Skladování
Smaltované  sklo  bude   skladováno   na   paletách   tak,   jak   byly
dopraveny  ze skladu  stavebnin.  Pouze  se  odstraní  umělohmotné  pásky.
Při  nepříznivém  počasí  se skla překryjí plachtami,  aby  nedošlo k jejich
znečištění případným bahnem. Palety skel budou skladovány vedle sebe a to
pouze v jedné vrstvě, nikoliv na sobě.  
Izolační desky budou skladovány na suchém místě uvnitř haly, 
aby byly dobře ochráněny před případným deštěm či sněhem.  
Nosná  konstrukce  bude  uložena  spolu  s  dalším  příslušenstvím  a
spojovacím materiálem v uzamykatelném kontejneru. Polohy jednotlivých
skladovacích ploch jsou rozkresleny ve výkresu Zařízení staveniště.
4.3 Převzetí pracoviště
Před zahájením montážních prací budou dokončeny veškeré vodorovné a
svislé konstrukce. Dále budou položeny střesní panely a v místě atiky bude
uložena  nosná  konstrukce.  Dále  budou  provedeny  veškeré  instalace
(kanalizace, voda, plyn, telekomunikační sítě a elektřina).. Při převzetí od
předchozí  čety  se  skontroluje  soulad  provedené  stavby  s  projektovou
dokumentací  a  vše  se  zapíše  do  stavebního  deníku.  Staveniště  musí  být
uzpůsobeno  dle  zařízení  staveniště  viz.  samostatná  kapitola:  Řešení
organizace výstavby a výkres zařízení staveniště.
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5.4 Pracovní podmínky
5.4.1  Povětrnostní a teplotní podmínky
Při vysokých teplotách v letních měsících  bude uvažovno s roztažností
materiálu a také s obtížnějším použití tesnících prvků a tmelících materiálů.
Maximální doporučená teplota pro kladení panelů je +30 °C  a minimální
teplota je -10 °C. 
Montáž  desek  není  náročná  pro  větrnostní  podmínky.  Práce  musí  být
přerušeny dosáhne-li rychlost větru 8 m/s. Montáž se provádí proti směru
převládajících větrů. Je nutné před ukončením upevnit skla všemi šrouby.
Při  vytrvalých děštích,  větru,  snížené viditelnosti  nebo námraze musí být
montáž přerušena z bezpečnostních důvodů.
5.4.2  Vybavenost staveniště 
Komunikace staveniště bude zpevněno štěrkopískem a příjezdová cesta z
ulice bude opatřena ocelovým plechem. odvodnění bude zajištěno vsakem
dešťové  vody  přímo  do  zeminy.  Při  intenzivnějších  deštích  bude  nově
zbudována přípojka dešťové kanalizace. Vjezd a výjezd vozidel 
bude umožněn z ulice  Vintrovna. Otáčení vozidel umožněno v zadní čísti
staveniště. 
Rozvod  el.  energie  (220  V  a  230  V)  bude  zajištěn  ze  staveništního
rozvaděče,  ktery  bude  napojen  na  jíž  vybudovaný  objektový  rozvaděč.
Vodovod a kanalizace jsou připojeny přes vodoměrné a kanalizační šachty
na veřejnou síť.  Pro pracovníky je na staveništi umístěna buňka se šatnamy
se  skříňkami.  A buňka  se  sociálním   zařízením  a  sprchami.  Staveništní
kontejnery budou sloužit jako skad pro nářadí a ostatní menší materiál. Větší
materiál  bude  uložen  na  jednotlivých  skládkách  materiálu  (viz.  výkres
zařízení staveniště) . Staveniště je po celém obvodu oploceno do výšky 2m,
proti vniknutí nepovolaných osob.
5.4.3  Instruktáž pracovníků
Veškeré  práce  budou  provedeny  osobami  kvalifikovanými  v  odvětví
klempířských,  zámečnických  a  truhlářských  prací. Dále  je  vyžadována
odbornost pracovníků  u  montážních  prací  obvodového  pláště a  nosného
systému.  Nad  skupinou  těchto  pracovníků  bude  provádět  dozor  vedoucí
čety.  
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5.6 Personální obsazení
5.6 Stroje
5.6.1 Velké stroje
Minijeřáb UNIC 095 s přísavkou na sendvičové panely 
Nákladní automobil DAF FA45.180 s hydraulickou rukou FASSI F50A
Nůžková plošina Genie GS3384RT
5.6.2  Elektrické nářadí a pomůcky
Vrtačky(utahováky) pro vrtání v oceli s hloubkovým dorazem a zpětným
chodem, řetězová a okružní pila na kov, svářečka , přimočará vyřezávací
pila na kov, aku nýtovací kleště, elektrický prodlužovací kabely.
5.6.3  Ruční nářadí
Šroubováky,   Gola   sestava,   nůžky  na   plech,   klempířské   nářadí,
nýtovačka,  pilníky,  gumová  palička,  nůž,  stěrka  nebo  špachtle,  kladivo,
tmelicí souprava. 
5.6.4 Měřící technika
Pásmo,  nivelační  přístroj,  vodováha,,  měřící  lanko,  pravítko,
úhelník,teodolit
5.6.5  Pomocné prostředky
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Pracovník Počet Kvalifikace, odpovědnost
Vedoucí čety 1
Montéři – fasádní systém 6
Klepíři, zámečníci 2
Pomocní dělníci 2 Výuční list
SOŠ s maturitou,řízení montáže dle TP 
Přidělování prací,odpovědnost za kvalitu a 
provedení práce
Výuční list,odborná instruktáž ukotvení ocel. 
Konstrukce a sendvičových penelů 
nepoškozený materiál 
Výuční list v oboru, za jednotlivé provedené 
práce
PE samotěsnící  páska,  opravný lak  a  tmel,  PUR pěna,  štětce,  stříkací
pistole  na  lak  a  tmel,  ředidlo,  odmašťovadlo,  čistící  prostředky,  smeták,
kbelík, hadry, latě, fošny, dřevěné podložky
5.6.6  BOPP
Přílby,  pracovní  postroje,  ochranné  brýle,  rukavice,  pracovní  obuv,
reflexní vesty
5.7 Pracovní postup
5.7.1  Vytyčení fasádní roviny
Před  zahájením  montáže  lehkého  obvodového  pláště  vytýčí  odborní
pracovníci fasádní  rovinu.  Po  vytýčení  fasádních  rovin  a  svislic  pro
montáž zavěšené fasády se podle výkresů Nosné konstrukce fasády rozměří.
Na obvodové zdivo se viditelně vyznačí body pro osazení nosných MAX
kotev. Při těchto pracích bude použito lešení.
5.7.2  Osazení nosných kotev na fasádu
Do  vyznačených  míst  v  nosné  obvodové  kci  se  vyvrtají  otvory,  do
kterých  se  vloží  hmoždinky  příslušné  velikosti.  Do  těchto  připravených
otvorů budou uchyceny nosné MAX kotvy, pod které bude vložena izolačná
podložka. Poté bude montáž nosné kce přerušena z důvodu lehčího uchycení
izolačních desek. 
Bude se provádět na západní,severní a východní straně administrativní
budovy SO01.
5.7.3  Zateplení fasády deskamy ROCKWOOL
Pracovníci budou v pásech pokládat jednotlivé desky tepelné izolace v
řadách od soklu  až  po  atiku.  Budou  na  sebe  kladeny  na  sraz.  Desky  je
možné   libovolně   řezat  a  upravovat  ruční  pilou.  Přichycení  desek  k
obvodové  konstrukci  zdiva  bude  zajištěno  talířovými  rozpěrnými
hmoždinkami s ocelovým trnem délky 160 mm v počtu 5ks/m2. 
Po osazení a ukotvení tepelné izolace bude provedena větrová zábrana z
vysoce difuzní  folie  Jutadach 135g.  Folie  bude  uchycena  do  izolačních
desek  pomocí nekorodujících  sponek a mechanické  sešívačky. Tyto  spoje
je  možné  provádět  pouze v přesahu fylie. Stejně tak bude folie přeložena
ve spojích a přelepena izolační páskou. 
Před započetím montáže nosných profilů bude provedeno proříznutí folie
a  provlečení  kotev.  V  okolí  těchto  kotev  bude  folie  oblepena  izolační
páskou.
Bude se provádět na západní, severní a východní straně administrativní
budovy SO01.
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4.7.4  Osazení nosné konstrukce
Na osazené MAX kotvy připevníme L profily 60/40/1,8 mm Na L profily
budou pomocí nýtu připevněny ve vodorovném směru Omega profily. Na
tyto profily posléze budou instalovány jakly. Budou nainstalováni nosné kce
u  ostění  a  nadpraží.  Takhle  provedeme  po  celé  fasádě.  Dále  provedem
připevnění  dalších  nosných  kcí  pro  krycí  lišty,  atikovou  lištu,  ukončení
fasády. Dále budou nainstalováni nosné kce u ostění a nadpraží. (detaily v
samostatném výkresy)
Bude se provádět na západní, severní a východní straně administrativní
budovy SO01.
4.7.5  Osazení smaltových skel 
Před osazenám samotných skel, bude nosná konstrukce očištěna od všech
nečistot a mastnot. 
Na kci se poté postupně nanese lepící páska a SIKA lepidlo pro uchyceni
skel. Po očištění  skel, se budou nanášet ze zdola nahoru. U rohů budou
použity pomocné rohové profily. (detaily v samostatném výkresy)
U  podhledů  budou  nanášeny  od  vzdálenější  hrany  kce  po  nosnou
konstrukci.  U tohohle postupu musí  být  dodržen spárožez pohledů podle
výkresů.  U podhledů výrobce  doporučuje použít  podpůrnou kci  pro  skla
dokud nezaschne lepidlo.
4.7.6  Montáž klempířských prvků
Na  závěr  budou  nainstalováný  krycí  lišty  pro  sokly  a  přechodu  na
sendvičovou fasádu. Lišty budou z děrovaného materiálu, aby bylo zajištěno
provětrávání fasády. Při pevněny budou pomocí nýtovaček do připravených
nocných  kcí.  Okna  a  dveře  budou  doplněna  potřebnými  klempířskými
prvky.
5.8 Jakost a kontrola
5.8.1 Vstupní kontrola
Vstupní kontrolu prováíme před započetím montážních prací. Jedná se o
tyto kontroly :
Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola materiálu 
Kontrola dopravy a skladování 
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5.8.2  Mezioperační kontrola
Je zaměřena na kontroly při pracovním postupu. 
Jedná se o tyto kontroly:
  Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 
Kontrola ocelové nosné konstrukce fasády 
Kontrola přípravy montáže 
Kontrola montáže skel 
Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní 
Kontrola klempířských prvků 
5.8.3  Výstupní kontrola
Po skončení prací
Jedná se o tyto kontroly:
Kontrola povrchu fasády
Kontrola cekového vzhledu
Kontrola napojení fasád
Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti
5.9 BOZP 
Pracovníci   budou   před   každou   etapou   seznámeni   s  pracovním
postupem, správným  použitím  pomůcek,  nářadí  a  strojů.  Podrobněji  je
BOZP  zpracovaná v samostatné  kapitole  č.  6  podle  nařízení  vlády  č.
591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 309/2006 Sb. a 378/2001 Sb.
5.10 Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady
Odpady,   které   při   montáži   vzniknou,   budou  likvidovány  podle
zákona  č. 185/2001  Sb.  o  odpadech.  Největší  část  odpadu  budou  tvořit
odřezané  kusy smaltových skel.  Odpad  bude  uložen  do  kontejneru  na
odpad  a  ten  bude  poté odvezen na skládku.  
Izolace 170603  N 
Sklo 170102  O 
Směsný komunální odpad  200301  O 
Zatřídění bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
5.11 Literatura 
Seznam použíté literatury je uveden v samostatné kapitole  
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6.1   Potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  medií  a  hmot,  jejich  
zajištění
Staveniště  bude  napojeno  dočasnými  sítěmi  na  elektrickou  energii,
vodu a kanalizaci.  Se  správci  příslušných  sítí  bude  smluvně  domluven
požadovaný  odběr těchto médií. 
Na  staveništi  bude  zřízena  elektrická  rozvodná  skříň,  která  bude
napojena  na elektrický  objektový  rozvaděč.  Voda  bude  vyvedena  hadicí
z  nové  vodovodní přípojky. Pro potřeby stavebníků bude stavební buňka
připojena dočasným staveništním rozvodem  na  vodovodní  řád  přímo  z
vodoměrné  šachty.  Toto  vedení  bude  opatřeno vodoměrem pro odečet
spotřeby vody. Dočasné kanalizační potrubí ze stavební buňky bude vedeno
do šachty kanalizace. 
Dále   bude  staveniště   vybaveno   stavebními   buňkami,   stavebním
kontejnerem, mobilním  WC a sprchami, lešením.  Umístění  těchto  prvků
je  zakresleno  ve  výkrese Zařízení staveniště.
6.1.1 Kancelářský kontejner CONTAINEX 20
Kontejner  bude  sloužit  jako  kancelář  pro  stavbyvedoucího,  technický
dozor, investora a další řídící členy stavby. Bude  napojen  ze  staveništního
rozvaděče   na  elektrickou  energii  a  na  vodovodní  řád  bude  napojen  z
vodoměrné šachty. Pitná voda bude také zajištěna barely s vodou. 
Technické parametry:
Výška vnější : 2591 mm
Váha : 2300 kg 
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6.1.2  Sanitární kontejner 20   
Kontejner  bude  sloužit  jako  umývárna a WC  pro  pracovníky. Stejně
jako  kancelářský  kontejner  bude  napojen  ze  staveništního  rozvaděče  na
elektrickou energii a na vodovodní řád bude napojen z vodoměrné šachty. 
Pitná voda bude také zajištěna barely s vodou. 
Výška vnější : 2591 mm
Váha : 2000 kg 
6.1.3 Sanitární kontejner CONTAINEX 20- šatna
Kontejner  bude  sloužit  jako  šatna  pro  pracovníky  a  budou  zde
nainstalovány  uzamykatelné  skříňky.  Stejně  jako  kancelářský  kontejner
bude  napojen  ze  staveništního  rozvaděče  na  elektrickou  energii  a  na
vodovodní  řád  bude  napojen  z  vodoměrné  šachty.  Pitná  voda  bude také
zajištěna barely s vodou. 
6.1.4 Skladový kontejner CONTAINEX 20
Skladovací kontejner bude sloužit pro uložení drobného materiálu a
nářadí. Na dveřích bude bezpečnostní zámek. 
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výška : 2370 mm
délka : 5898 mm
šířka : 2344 mm
6.1.5 Fasádní lešení
Lešení bude použito pro opláštění administrativní budovy SO01. Výška
soustavy lešení je 2,0m. Lešení bude zapůjčeno od firmy Alfix
Délka pole : 2070 mm
Šířka pole :    730 mm
Kotvení : kotvami, šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm 
    zavrtanými do fasády – běžně po 8 m, při krajích 
lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m, 
úhlopříčné ztužení diagonálami každé páté pole 
FASÁDNÍ LEŠENÍ ALFIX
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6.2 Odvodnění staveniště
 
Dešťová  voda  bude  při  mírných  deštích  vsakována  zeminou.  
Staveništní  komunikace  vytvořená  ze štěrkopískového násypu. 
6.3  Napojení  staveníště  na  stávající  dopravní  a  technickou  
infrastrukturu
Vjezd a výjez ze stavby bude na ulici  Vintrovna. Vjezd/výjezd bude ze
štěrkopísku. Otáčení vozidel bude umožněno přímo na pozemu staveniště.
Komunikace  neklade  žádné  zvláštní  požadavky  na  projíždějící  vozidla.
Přímo v půdoryse stavby nevedou žádně inženýrské sítě. 
V okolí stavby vedou tyto inžnýrské sítě:
-  vodovod ČSZ z  ulice  Vintrovna do kterého stavba nezasahuje.  Před
vodovodní přípojkou se nachází přípojka plynu. Bude provedena sonda pro
zjištění hloubky uložení vodovodu. Při výkopových prací se předpokládá, že
hloubka nebude dosažena a nebude obnažena přípojka.
- kanalizace z ulice  Vintrovna. Přes tuto kanalizace prochází přípojka
plynu. Bude provedena sonda hloubky uložení.
- vodovodní řad TLT DN 200 z ulice Vintrovna. Stavba zasuheje pouze v
místě připojení přípojky vodovodu.
- plynovod STL 110 z ulice Vintrovna. Stavba zasahuje pouze v místě
připojení přípojky plynu.
-  elektrické  vedeni  z  ulice   Vintrovna.  Stavba  nezasahuje.  Ochranné
pásmo tohoto vedení je 7 metrů na každou stranu. 
Musí  být  dodrženy  podmínky  obsažené  ve  vyjádřeních  jednotlivých
správců  inženýrských  sítí  a  musí  být  respektována  ochranná  pásma
jednotlivých vedení. 
6.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Všechny  práce  opláštění  budou  probíhat  na  pozemku  stavebníka.  Při
pohybu  ramene  minijeřábu  budou  dodrženy  zóny  kde  se  nesmí  rameno
pohybovat - zakázené zóny, kde se rameno nesmí pohybovat se zavěšeným
břemenem (pohyb minijeřábu ve výkresu Zařízení staveniště) . Nesmí dojít
k provozu na obecních komunikacích a k porušení práv třetích stran. 
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Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby nedošlo ke
znečištění komunikace. Pracovní doba na stavbě bude stanovena v denních
hodinách mezi 7:00 a 21:00, tak aby nedošlo k rušení nočního klidu. 
6.5  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, 
demolice, kácení dřevin
Staveniště bude zabezpečeno oplocením do výšky 2m s zamykatelnýmy
branami,  které  budou označeny cedulí  s  nápisem "Nepovolaným osobám
vstup  zakázán".  Rozebíratelné   přemístitelné   oplocení   bude   zajištěno
speciálními  sponami,  které  brání cizím  osobám  úmyslně  přemístit  toto
oplocení.  Zábory  budou  oploceny  trubkovým 
červeno-bílým plotem výšky 1,5 m. 1a staveništi se nepředpokládají žádné
úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Staveniště se nachází na okraji Brna v městské části Popůvky. Parcela
nebyla  před  stavbou  využívána.  Bude  nutné  nejprve  posekat  vzrostlé
traviny, keře kolem plotu a pozemek zpřístupnit.
6.5.1 Mobilní oplocení plné
Bude použito mobilní oploceni TOI TOI M200 průhledné. Drátěná výplň
je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena na obvodový rám.  Svaření
plotových dílů je prováděno až po zinkování.  Branka pro pěší usnadňuje
vchod  personálu  na  staveniště.  Oplocení  lze  vykrýt  neprůhlednými
plachtami. 
MOBILNÍ OPLOCENÍ TOI TOI M200
Technické parametry jednoho pole:
průměr trubky : 30mm horizontálné/ 42 vertikální  
     rozměr pole: 3472mm x 2000mm
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6.6.  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Komunikace  živičného  povrchu neklade  žádné  zvláštní požadavky  na
projíždějící  vozidla.  
Stavba nepočítá se žádnými trvalými zábory.
6.7 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí  
pří výstavbě 
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou odpady, které na stavbě
vzniknou,  likvidovány přímo na staveništi,  odvozen do sběrných surovin
nebo na skládky.
Na staveništi bude umístěna popelnice na komunálnní odpad a kontejner
na stavebni odpad. Při montážních prací opláštění budou hlavním odpadem
kovové plechy, části tepelné izolace, HPL desek, smalt. sklo.
HPL desky 170109 O
Izolace 170603 N
Železo, ocel 170405 O
Hliník 170402 O
Směsný komunální odpad 200301 O
Zatřídění bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.
6.7.1  Kontejner na odpad K3
Technické parametry
Vnější délka: 3400 mm
Vnitřní délka: 3240 mm
Vnější výška: 620 mm
Vnitřní výška: 460 mm
Vnější šířka: 2000 mm
Vnitřní šířka: 1920 mm
Hmotnost: 500 kg
Nosnost: 3 t
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6.8    Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo odvoz  
zemin
V návaznosti na odstranění zeleně bude sejmuta ornice. Ta bude přesunuta
na zadní část pozemku a pozdějí znovu použita v rámci teréních úprav.
 
6.9       Ochrana životního prostředí při stavbě
Stavební  stroje,  nářadí  a  zařízení  pro  výstavbu  musí  být  v  dobrém
technickém  stavu  a  nesmí  dojít  k  úniku  pohonných  hmot  a  dalších
nebezpečných  látek  do  půdy a  následně  do  podzemních  vod.  Odpad  na
staveništi  bude  shromažďován  do  odpadního  kontejneru  a  poté  bude
zlikvidován podle platných předpisů zákona č. 185/2001 Sb. 
6.10    Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
posouzení, potřeby  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  
zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Pracovníci  budou  před  začátkem  každé  etapy  seznámeni  s  postupem
prací.  Bude  provedeno  vstupní  proškolení  pracovníků  z  BOZP  a  PO.
Pracovníci budou povinni nosit BOPP  (přilby, ochranné rukavice, pracovní
oděv a obuv, reflexní vesty). 
Při  provádění  montážních  prací  je  třeba  striktně  dodržet stanovení
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. a č. 378/2001 Sb.
Bližší   informace  o  bezpečnosti   a   ochraně  zdraví   při   práci   je
zpracován v samostatné kapitole BOZP. 
6.11   Úprava  pro  bezbariérové  užívání  výstavbou  dotčených  
staveb
Na závěr úprav bude v okolí stavby nově provedena příjezdová
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 komunikace ke stavbě. Komunikace nezasahuje přes žádný chodník a nijak
neomezuje žádný bezbariérový přístup. 
6.12    Zásady pro dopravní inženýrství
Staveništní  komunikace  bude  osazena  při  vjezdu/výjezdu  dočasným
jednoduchým  dopravním  značením,  které  bude  upozorňovat  na  vjezd  a
výjezd  ze staveniště.   Pro  vozidla  vyjíždějící  ze  staveniště  bude  u
napojení   na   ulici  osazena  značka  STŮJ,  dej  přednost  v  jízdě.  Bude
respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
6.13  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Pro stavbu není potřeba stanovení speciálních podmínek pro provádění
stavby.
6.14  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Doba výstavby se předpokládá v délce 4 měsíců od započetí výstavby.
Stavba bude členěna na jednotlivé etapy :
 Osazení stropních dílců a stěnových dílců - PRU panelů obj SO02
 Opláštění administrativní budovy SO01
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7.1  Stavební stroje
7.1.1  Primární stroje
Primární  doprava  je  zaměřena  na  přepravu  potřebného  materiálu  pro
etapu opláštění z výrobny nebo stavebních skladů na stavenište.
7.1.1.1 Nákladní automobil DAF FA45.180 s hydraulickou rukou
Technické údaje:
Maximální nosnost: 2,27 t
Nosnost háku: 2,27 t
Výložník: 2,0 - 4,9 m
Max. dosah háku: 7,1 m (1400 kg)
Max. vyložení: 4,9 m (960kg)
Celková hmotnost: 11 t
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL DAF FA 45.180 S HYDR. RUKOU
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   NOSNOST A DOSAH HYDRAULICKÉ RUKY 
7.1.2  Sekundární doprava 
Sekundární doprava je zaměřena na přepravu jednotlivých dílců
materiálu k místu zabudování konstrukce.
7.1.2.1  Minijeřáb  UNIC 095
 Minijeřáb bude urček k lepší přepravě panelů a smaltovaných skel na
staveništi. K minijeřábu budou pronajaty dva druhy přísavek.
Technické údaje:
Kapacita: 2690mm x 600mm
Celková šířka: 600 mm
Maximální pracovní dosah: 8410 mm
Maximální délka ramene: 8410 mm
Pohon: benzín/ el. pohon
Pojezdová rychlost: 3km/h
Přímé ovládání roztažení ramen
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MINIJEŘÁB UNIS 095
DOSAH RAMENE MINIJEŘÁBU SE ZAVĚŠENÝM BŘEMENEM
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7.1.2.2 Přísavka na sendvičové izolační panely 
Přísavka  Clad  King  320kg  bude  zajišťovat  bezpečnou  a  rychlou
manipulaci s Kingspan panely i s originální ochranou fólií.
Technické údaje:
Nosnost 320kg.  
Opačný tok vzduchu vakuové pumpy (vyfouknutí).  
Hydraulický tlumič náklonu.  
Vícepolohové přísavky k umístění mezi trapézové vlny. 
Dva nezávislé vakuové obvody s rezervními podtlakovými nádobami
Ukazatele podtlaku pro každý obvod
Rám přísavky rozložitelný až na délku 4,66 m.  
12V dobíjecí  baterie  s  240V integrovanou  nabíječkou  a  ukazatelem  
stavu baterie.  
Zvuková a vizuální výstraha nízkého podtlaku. 
Zajistitelné pozice vertikálního a horizontálního náklonu. 
Přísavka na sendvičové panely 
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7.1.2.3  Přísavka na sklo 320 kg P11104
Pro  bezpečnější  a  lepší  manipulaci  s  velkoformátovými  smaltovými
tabulemi bude použita jako příslušenství k jeřábu vakuová přísavka na sklo.
Technické údaje:
12 V dobíjecí baterie
Kabel na 240 V
Ukazatel podtlaku přísavek pro každý obvod
Audiovizuální výstraha nízkého podtlaku v přísavkách
Dva nezávislé vakuové obvody s rezervními podtlakovými nádobami
Ruční naklánění držáku z vertikální do horizontální polohy
Bezúdržbový podtlakový kompresor součástí přísavky
            VAKUOVÁ PŘÍSAVKA NA SKLO
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7.1.2.4  Nůžková plošina Genie GS3384RT
Technické údaje: 
Pracovní výška:  12,10 m 
Maximální výška plošiny:  10,06 m 
Minimální výška plošiny:  1,55 m 
Rozměry koše:  1,83x4,70 
Nosnost plošiny:  1134 kg 
Délka:  4,88 m 
Šířka:  2,13 m 
Váha:  6336 kg 
Typ kol:  Foam 
Výsuvná plošina:  2x1,30 
Transportní výška:  2,00/2,68 
ROZMĚRY NŮŽKOVÉ PLOŠINY
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7.1.3  Elektrické nářadí
7.1.3.1 Elektrická vrtačka Narex EV K-2
Technické údaje
Jmenovitý příkon: 1050 W 
Otáčky naprázdno 1. / 2. rychlost: 0-970 / 0-1750min-1 
Max. utahovací moment 1. rychlost: 62,5 Nm  
Max. utahovací moment 2. rychlost:  35 Nm 
Max průměr vrtání v oceli:  16mm 
Max průměr vrtání v hliníku:   20mm 
Max průměr vrtání ve dřevě : 60mm 
Hmotnost:   3,6 kg 
ELEKTRICKÁ VRTAČKA
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7.1.3.2  Úhlová Bruska Narec EBU 18-25
Technické údaje
Hmotnost  4,5 kg 
Závit na vřetenu  M 14 
Otáčky naprázdno  8 500 min-1 
Průměr kotoučů  180 mm 
Jmenovitý příkon  2 500 W 
ÚHLOVÁ BRUSKA
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7.1.3.3  Elektrický rázový utahovák Narex ESR 30
Technické údaje
Jmenovitý příkon:  800 W 
Údery při zatížení:  1420 min-1 
Max. krouticí moment:  850 Nm 
Upínání:  3/4" vnější čtyřhran 
Rozsah použití:  M14 - M30 
Hmotnost : 5,8 kg 
     ELEKTRICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK
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7.1.3.4  Okružní pila Narex EPK 16 D
Na okružní pilu budou potřeba osadit kotouč na kov pro úpravu délky
sendvičových panelů.
Technické údaje
Příkon  1 100 W 
Hloubka řezu při 90°  0 - 55 mm 
Hloubka řezu při 45° 0 - 38 mm 
Otáčky naprázdno  4 700 /min 
Řezání pod úhlem  0 - 45 ° 
Rozměry pilového kotouče  160 x 20/2,5 mm 
počet zubů  12 ( střídavý ) 
Rozměry pilového kotouče  160 x 20/2,5 mm 
Hmotnost  3,4 kg 
     OKRUŽNÍ PILA
78
7.1.3.5  Přímočará pila
Bude použit pilový list přímo určrný na sendvičové panely.
Technické údaje: 
Jmenovitý příkon 720W 
Hloubka řezu ve dřevu  120 mm 
Hloubka řezu v hliníku / oceli  20/10 mm 
Řezy pod úhlem 0 - 45 °  
Počet zdvihů  1000 - 2900 ot. /min 
Délka zdvihu  26 mm 
Hmotnost  2,4 kg 
PŘÍMOČARÁ PILA
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8.1  Vstupní kontroly
8.1.1  Kontrola projektové dokumtace
Bude skontrolována správnost technické dokumentace stavbyvedoucím a
technickým dozorem invetora, že obsahuje :
·Technická zpráva ZOV a výkresy zařízení staveniště
·Výkresy pohledů fasád a nosné kce fasády, detaily
·Technologický předpis pro sendvičové panel Kingspan
·Výkaz výměr
8.1.2  Kontrola připravenosti staveniště
Bude  zkontrolováno  zabezpečení  staveniště,  zpevněná  plocha
komunikace staveniště,  zda jsou plochy pro skladování materiálů volné a
zda je staveniště vybaveno podle výkresu Zařízení staveniště.
8.1.3  Kontrola připravenosti pracoviště
Při převzetí  pracoviště se budou kontrolovat veškeré vodorovné nosné
konstrukce  haly,  podkladka  střešních  panelů  a  nosná  ocelová  kce  atiky.
Všechny  tyto  části  stavby  musí  být  pro  následnou  montáž  panelů
dokončeny. Jednotlivé  prvky  nosné  konstrukce  stavby  se  kontrolují
podle   projektové  dokumentace   a   odchylky   nesmí   být   větší   než
dovolené. 
 Rovinnost  železobetonového podkladu muže mít maximální toleranci ±
2 mm/2 m. Svislost a vodorovnost ocelové konstrukce připouští maximální
odchylku ± 3mm/2m a na 10 m délky je to maximálně 12  mm. Dále  se
zkontroluje,  zda  jsou  provedeny  veškeré  instalace  a  zda  je  správně
nalepená na nosnou konstrukci PE samolepící těsnící páska.
8.1.4  Kontrola materiálů
Stavbyvedoucí   a   vedoucí   čety  musí   při   přejímání   jednotlivých
dodávek materiálu kontrolovat množství a rozměry dovezeného materiálu
podle dodacího listu. Následně  bude  s  tímto  dodacím  listem  porovnán
objednací  list. Vizuálně  bude provedena kontrola tohoto materiálu, zda se
jedná  o  správné  tloušťky  a  barvy  panelů  a  zda   na   panelech   nejsou
viditelná  poškození.  Pokud  je  vše  v  pořádku,  potvrdí stavbyvedoucí
převzetí svým podpisem do dodacího listu a provede zápis do stavebního 
deníku. 
Při  dodávce  nosných  částí  ocelové  konstrukce  fasády,  příslušenství a
klempířských prvků opět zkontroluje stavbyvedoucí a vedoucí čety 
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množství,  rozměry a   barvy  podle  dodacího  listu,   který  musí   také
odpovídat   listu   objednacímu.   Ocelové  prvky musí  být  po  celé  ploše
opatřeny pozinkovanou povrchovou vrstvou a musí mít správné průřezy, 
délky a tloušťky. U příslušenství a klempířských prvků je třeba dbát na 
požadovanou  barvu a  povrchovou  úpravu  dle  projektové  dokumentace  a
také na jejich rozměry.  Oken  a  dveřní  rámy  a  výplně  budou  dodány  až
po  zaměření  skutečných rozměrů otvorů. 
8.1.5  Kontrola dopravy a skladování
V  průběhu  dopravy  a  manipulace  s  materiálem  nesmí  dojít  k  jeho
poškození  nebo   znehodnocení.   Svazky   panelů   jsou   opatřeny
polystyrenovými   podložkami  a  deskami  a  celé  jsou  zabaleny  do
polyetylenové  fylie,  která  je  chrání  před  vlhkostí.  Při  vykládce   se
zkontroluje  neporušenost  výrobcem  doporučených  pásových  textilních 
závěsů,   aby   nedošlo   k   utržní.  Dále   se   zkontroluje   podložení
roznášecími  dřevěnými fošnami přesahující šířku svazku minimálně o 50
mm pro zamezení deformace zámků panelů.  
Svazky budou ukládány na předem určené skladovací plochy dle výkresu
Zařízení staveniště. Takto  uložené  svazky  panelů  budou  ještě  dodatečné
překryty plachtou,  aby bylo  zamezeno  jejich  kontaktu  s  vodou  případně
vlivu slunečního záření, které poškozuje hlavně krycí folii panelů a následně
je zhoršeno její odstraňování. Poté se provede kontrola zakolíkování plachty
do země.
Provede   se   kontrola   uložení   příslušenství,   ocelových   prvků,
klempířských  prvků,  okeních   a   dveřních   rámů   včetně   výplní   do
skladovacího   kontejneru.  Při  nevyužívání  kontejneru  bude  provedena
kontrola jeho uzamčení. 
8.2  Meziopereční kontrola
8.2.1  Kontrola klimatických podmínek
 Kontroly bude provádět stavbyvedoucí a vedoucí čety. Kontroly budou
prováděny každý den před započetím montáže.  Budou se provádět  3krát
denně a poté z nich bude udělán průměr. Výsledky se budou zapisovat do
stavebního deníku. 
Výrobcem doporučené teploty při kladení panelů jsou -10°C až +30°C. 
Důležitá je kontrola síly  větru.  Překročí-li  rychlost  větru  8  m/s,  je
třeba  montáž  dočasně  přerušit.  Z bezpečnostních  důvodů  bude  také
montáž  přerušena  při  snížené  viditelnosti, vytrvalých  deštích,  náledí  a
námraze  a  opět  bude  obnovena,  až  tyto  nepříznivé podmínky ustanou.
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8.2.2  Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků
Stavbyvedoucí  odpovídá  za  dostatečnou  kvalifikaci  svých  pracovníků.
Před  začátkem  prací  zkontroluje  jejich  odbornost  podle  výučních  listů,
průkazů  a  certfikátů.  Dále  budou  pracovníci  proškoleni  na  BOZP  a
seznámeni s technologickým postupem stavební etapy. Proškolení potvrdí
podpisem do protokolu, který bude uveden ve stavebním deníku. Vedoucí
čety  bude  kontrolovat,  jeslti  pracovníci  dodržují  BOZP  a  zda  nosí
předepsané ochranné pomůcky.  A zda dodržují  předepsaný technologický
postup.
Pracovníci  budou  i  náhodné  kontrolováni  na  množství  alkoholu  v  a
omamné látky. 
Vedoucí  čety  poté  kontroluje  správné  umístění  jeřábu,  hydraulické
plošiny a pojízdného  lešení  podle  výkresu  Zařízení  staveniště.  Jeřáb
musí   být  zapatkován  a  patky  podloženy  tvrzenými  deskami  proti
propadnutí.
8.2.3  Kontrola ocelové nosné kce fasády
Vedoucí  čety  provede  kontrolu  použitých  prvků,  svarů  a  spojů
ocelové  nosné konstrukce  fasády  a   také   spojů  této  konstrukce   s
ocelovou   halou   a   železobetonovou  částí  stavby.  Tato  kontrola  bude
provedena  podle  projektové  dokumentace  výkresu  Nosná   konstrukce
fasády  a  výkresu Detaily  spojů  a  podle  technologického předpisu. Při
svařování spojů dbá na použití svářečské kukly. Dále kontroluje vedoucí 
čety nalepení PE samolepící těsnící pásky.
8.2.4 Kontrola přípravy montáže 
Vedoucí  čety  provede  kontrolu  řezů  a  délek  panelů.  Zkontroluje,
zda   byly  podélnými   řezy   uříznuty   správné   strany   zámků,   zda
pracovníci  při  řezání  používají předepsané pily na kov  a odřezané kusy
ukládají do stavebního kontejneru na odpad. 
Dbá také na použití dalších ochranných pomůcek např. ochranné brýle. 
Na závěr provede vedoucí čety kontrolu správného osazení a uchycení
vynášecí soklové lišty předepsanými samořeznými vruty po cca 500 mm.
Dále  zkontroluje  správné  a  viditelné  vytýčení  kontrolních  rysek  na
ocelové konstrukci pro umístění panelů. Nejsou dovoleny žádné odchylky. 
8.2.5 Kontrola montáže panelů
Stavbyvedoucí a vedoucí čety provádí zkoušku po celou dobu montáže
panelů podle technologického předpisu. Musí být dodržen směr 
montáže panelů od soklu po atiku. A postup práce ze západní strany, přes 
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jižní až po východní. Správné šířky, délky panelů budou kontrolovány podle
výkresu Pohledy fasád a podle výkazu výměr. 
Dále  se  kontroluje  správné  dotlačení  zámků,  vodorovnost  a  svislost
a  také předepsané  uchycení  do  správně  předvrtaných  otvorů  v  ocelové
konstrukci.  Všechny šrouby musí být opatřeny gumovou těsnící podložkou
a je nutná kontrola předepsaného utažení, aby tato podložka správně plnila
svoji funkci. 
Před závěrečným utažením musí být místně odstraněna ochranná folie. 
8.2.6  Kontrola osazení okenních a dveřních rámů a výplní
Po  dokončení   montáže   panelů   provede   stavbyvedoucí   kontrolu
rozměrů vyměřených  otvorů  pro  okna  a  dveře.  Podle  těchto  rozměrů
budou  okna  a  dveře vyrobena  a  dodána  na  stavbu.  Při  předávání
materiálu  stavbyvedoucí  velikosti  oken zkontroluje a potvrdí převzetí do
dodacího  listu.  U  osazování  rámů  bude  vedoucí  čety  kontrolovat
vodorovnost,  svislost  a  kolmost  pomocí  vodováhy  a  úhelníku.  Nejsou
dovolené žádné odchylky,  protože by pak nebylo možné do rámů osadit
jejich  výplně.  Je   potřeba   provést   kontrolu   správného  uchycení   do
ocelové  konstrukce  a  kontrolu nanesení správného množství PUR pěny.
8.2.7  Kontrola klempířských prvků
Vedoucí   čety   zkontroluje   podle   projektové   dokumentace
nainstalované  krycí lišty  panelů,  jejich  správnou  polohu,  tvar,  velikost,
barvu  a  uchycení  pomocí  nýtu, kolem  kterých  musí  být  odstraněna
ochranná  fylie. Na  závěr  zkontroluje  nanesení správného množství PUR
pěny pod vynášecí soklovou lištu. 
8.3  Kontroly výstupní
8.3.1  Kontrola povrchu fasády
Bude zkontrolováno závěrečné dotažení  šroubů a  umístění  všech nýtů
stavbyvedoucím a vedoucím čety. Z celé kce musí být sundána ochranná
folie  panelů.  Opláštění  musí  být  bez  viditelných  poškození  (v  případě
poškození, bude nutná oprava a dohled). 
V  případě  neopravitelných  poškození  musí  být  provedena
fotodokumentace a poškození zapsány do stavebního deníku. 
8.3.2  Kontrola rozměrů, geometrie, svislosti a rovinatosti 
Pomocí  2  m  latě  provede  stavbyvedoucí  a  vedoucí  čety  kontrolu
rovinnosti opláštění. Pro svislé konstrukce fasád se na ploše 25 m2 přiloží 
lať minimálně pětkrát. Dovolená tolerance těchto měření je ± 3 mm. 
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Odchylka svislosti u stěn vyšších jak 4 m je stanovena na ma[imálně ±12
mm. Délkový rozměr stěny pro 10– 16 m dovoluje odchylku rovinnosti 20
mm a nad 16 m odchylku 25 mm. 
Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků pro rozsah rozměrů více
než 8,0 do 16,0 m dovolují toleranci délky a šířky maximálně ± 30mm a
výšky ± 40 mm. 
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č. práce kritéria kontrolu provede četnost kontr. způsob kontr. výsledek kontr. vyh. / nevyh. kontr. provedl kontr. prověřil kontr. převzal
VS
TU
PN
Í
1 Kontrola PD STV, TDI jednorázově vizuální
2 Kontrola připravenosti staveniště ZOV, n.v.č. 591/2006 Sb., v.č. 362/2005 Sb STV, TDI, VČ jednorázově vizuální, měřením SD
3 Kontrola připravenosti pracoviště SV, TDI jednorázově vizuální SD
4 Kontrola materiálů PD, TL, ČSN EN 13830, ČSN ISO 1803 SV,VČ každá dodávka vizuální, měření SD, protokol
5 PD, TL, výkres ZS SV,VČ každá dodávka vizuální SD
ME
ZIO
PE
RA
ČN
Í
6 Kontrola klimatických podmínek TP, TL, v.č. 362*2005 Sb SV, VČ každý den před vizuální SD, MD
7 z.č 262/2006 Sb., n.v. 591/2006 Sb, průkazy, certfikáty, výuční listy VČ vizuální, měření SD
8 Kontrola ocelové nosné kce fasády VČ průběžně vizuálně SD, MD
9 Kontrola přípravy montáže MD, TL , TP, ČSN EN 13119 VČ průběžně vizuální, měřením SD, MD
10 Kontrola montáže panelů VČ průběžně vizuálně, měřením SD, MD
11 MD, TP, TL, DL, výkres PF ČSN 746077 VČ, SV průběžně vizuálně, měřením SD, MD
12 Kontrola klempířských prvků MD, ČSN 733610, ČSN EN 1090-1 VČ průběžně vizuální, měřením SD, MD
Vý
st.
ko
nt.
13 Kontrola povrchu fasády MD, TL VČ, SV jednorázově vizuální SD, MD
14 TP, PD, Čsn 73 0205, ČSN 73 210-1 ČSN 73 0420-2 SV, M jednorázově vizuálně, měřením SD, MD
PD,TP, VV, ZOV, výkresy FP, NKP, detaily, z.č 185/2001, vč. 
381/2001Sb, 383/2001 Sb., 591/2006 Sb., 62/2013 Sb,183/2006 Sb
SD,protokol o před. 
Pracoviště
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:            
podpis:
PD, TL, ČSN 730420-2, ČSN 732011, ČSN 730205, ČSN EN 1090-1, 
ČSN EN 1993-1
jméno:           
dne:              
podpis:
jméno:           
dne:              
podpis:
jméno:           
dne:              
podpis:
jméno:          
dne:            
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:            
podpis:
Kontrola dopravy a  skladování 
materiálu
jméno:          
dne:              
podpis:
jméno:          
dne:            
podpis:
jméno:          
dne:              
Podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
Kontrola Kvalifikace a způsobilosti 
dělníku
jednorázově, 
náhodně
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
MD, TP, výkres NFK, ČSN EN 1993-1, ČSN EN 12145, ČSN EN 12179, 
ČSN EN 14610, ČSN EN 090-1
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
MD, TL, TP, výkres PF, ČSN EN 12154, ČSN EN 12179, ČSN EN 13119, 
ČSN EN 13830
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
Kontrola osazení okenních adveřních 
rámů
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
Kontrola rozměrů geometrie, 
rovinnosti a svislosti
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
jméno:          
dne:             
podpis:
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9.1  Základní bezpečnostní opatření
Staveniště  bude  po  celém  obvodě  oploceno  do  výšky  2  metrů.  Proti
odcizení  nebo  přemístění  tabulí  bude  použito  bezpečnostních  spojek  na
oplocení .  U dočasných  záborů pro  zbudování  přípojek  inženýrských  sítí
bude provedeno  trubkové  oplocení  výšky  1,5  m  s  červeno-bílými  pruhy
a  bude  doplněno informační  tabulkou  o  nebezpečí  pádu  do  výkopu.
Na  vstupu  a  vjezdu  na  staveniště  budou umístěny tabule  se  zákazem
vstupu  nepovolaných  osob.  Dále  bude  vjezd/výjezd  opatřen  dopravními
značkamy vjezdu a  výjezdu ze  staveniště.  Pro  automobily vyjíždějící  ze
staveniště  bude  vjezd/výjezd  opatřen  značkou  :  "STŮJ,   dej  přednost  v
jízdě". V kancelářské buňce bude umístěna lékarnička první pomoci. 
Pracovníci budou na staveništi udržovat čistotu a pořádek.
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8.2 Registr rizik
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Zdroje rizik Nebezpečí Opatření
Nůžková plošina 
Trubkové lešení
Nákladní automobil, 
skládání materiálu z 
něj 
- sražení vozidlem 
- ohrožení při couvání 
- dopravní nehoda 
- propadnutí se 
- pád materiálu při manipulaci 
- zachycení, přitlačení 
  Materiálem 
- zvýšená opatrnost řidiče 
- dodržování silničních předpisů 
- výstražné znamení při couvání 
- zvýšená pozornost pracovníků při projíždění vozidla 
   Staveništěm 
- staveništní komunikace zpevněna betonovými deskami 
- skládání materiálu dle TP a TL, použití předepsaných ůvazů 
- zvýšená opatrnost pracovníku při manipulaci s břemeny 
Minijeřáb, přesuny 
na stanoviště, 
manipulace s 
břemeny 
- zachycení, přitlačení 
   materiálem 
- shození pracovníka ramenem 
  Jeřábu či zavěšeným 
  břemenem z lešení či nůžkové 
  Plošiny 
- podání informací o TP 
- zvýšená opatrnost pracovníků 
- nošení OOPP  
- proškolení strojníka a 
   Upozornění na možná rizika 
- dodråení stanovišť a zakázaných zón se zavěšeným 
   břemenem podle výkresu Zařízení staveniště 
- zákaz pohybu pracovníků pod břemenem
    
- pád z výšky 
- pád předmětu, nástroje z 
  Výšky 
- pád plošiny 
- sražení plošinou při pojezdu
- obranné zábradlí dle TL 
- uvázání nástroje na postroj 
   pracovníka 
- umístění plošiny do stabilní 
  polohy 
- zvýšená opatrnost pracovníků při pohybu plošiny v 
  Pojezdových plochách
- pád z výšky 
- pád předmětu, nástroje z 
  Výšky 
- pád lešení 
- prolomení podlahy 
- deformace lešení 
- ochranné zábradlí dle TL 
- uvázání nástroje na postroj pracovníka 
- umístění lešení na stabilní podklad, případné podložení  
- dodržení únosnosti lešení 
- dodržení max počtu pracovníků
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Zdroje rizik Riziko Opatření 
Ruční nářadí, 
kladivo, nýtovačka
- pracovní úraz na rukou, 
  nohou 
- odlétnutí částic, zasažení očí 
  A obličeje 
- dodržení předepsaného použití 
   nářadí 
- použití OOPP 
- kontrola stavu nářadí 
- ukládání nářadí na určené 
  Místo 
Elektrické nářadí, 
pily, brusky, vrtačky, 
utahováky 
- pracovní úraz rukou, nohou 
- řezné, tržné rány 
- odlétnutí částic, zasaåení očí 
  a obličeje 
- popálení kůže 
- vzplanutí hořlavého 
  Materiálu od jisker 
- použití OOPP (přilba, brýle, 
  nehořlavé oblečení, pracovní 
  obuv) 
- dodržení předepsaného pouåití 
  nářadí dle TP 
- pouåívat nářadí na místech k 
  tomu určená 
- kontrola technického stavu 
  nářadí, pouåití ochranných krytů 
- ukládání nářadí na určené 
   místo 
- zkušenosti pracovníků s 
  Nářadím 
- odborná kvalifikace 
- dodržování návodu k použití
Ruční manipulace 
s břemeny 
- pád materiálu při manipulaci 
- pořezání rukou o ostré hrany 
- pád neukotveného panelu 
- použití OOPP - přilba 
- použití pracovních rukavic a 
  Obuvi 
- podržování TP 
Otevřená ŽB 
konstrukce 
- pád z výšky 
- pád předmětu, nástroje z 
  Výšky 
- zajištění všech volných okrajů 
  provizorním zábradlím sbitým z 
  dřevěných prken 
- bezpečně ukládat materiál 
  Mimo konstrukce 
ZÁVĚR
Tématem mé bakalářské práce bylo řešení technologické etapy opláštění
haly  a  administrativní  budovi  firmy Hutira  s.r.o.  Prvotním úkolem bylo
zajistit všechny informace o stavbě a daných materiálech. Pro halovou část
objektu jsem použil sendvičové panely KINGSPAN. U administrativní části
jsem navthl HPL desky MAX Exterior a desky ze smaltovaného skla. 
V  bakalářské  práci  jsou  obsaženy  všechny  potřebné  podklady  pro
montáže  všech  prvků  fasády.  V  BP  je  zpracována  technická  zpráva
zaměřená na danou technologickou etapu. Nejdůležitější kapitoly jsou pro
technologické předpisy,  kde jsou podrobně zapsané montáže všech druhů
opláštění.  Je  zde  také  uvedený  výkaz  výměr.  Řešení  strojní  sestavy,
organizace  výstavby,  kvalitativní  požadavky  a  jejich  zabezpečení  a
bezpečnost práce jsou také uvedeny v textové části.
Výkresy potřebné pro provádění této etapy jsem vložil to přílohové části.
Kde je i zpracovaný položkový rozpočet jednotlivých fasád a časový plán
výstavby. 
Podle  výsledku rozpočtu  pro  tuto  etapu,  bych stavbu vyhodnotil  jako
finančně náročnou. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Lešení Alfix
dostupné z:  http://www.leseni-alfix.cz
Fasáda ze smaltového skla a HPL desek od firmy STYL2000
dostupné z:  www.styl2000.cz
Fasáda ze sendvičových panelů 
dostupné z:  http://panely.kingspan.cz
Mini jeřáb
dostupné z:  http://www.kmbss.cz
 
Nůžková plošina Genie GS3384RT
dostupné z:  http://www.portaflex.cz
Difuzní folie
dostupné z:  http://www.nej-izolace.cz
Kontejnery
dostupné z:  http://www.containex.cz
Oplocení 
dostupné z:  http://www.toitoi.cz
Použitá legislativa
zákon č. 185/2001 - o odpadech 
vyhláška č. 381/2001Sb. - katalog odpadů 
vyhláška č. 383/2001Sb. - o nakládání s odpady 
nařízení  vlády č.  591/2006 Sb.  -  o  bližších  minimálních požadavcích  na
BOZP na staveništích 
novelizovaná vyhláška č. 62/2013Sb. - o dokumentaci staveb 
zákon č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
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vyhláška č. 362/2006 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - poåadavky na bezpečný provoz a pouåívání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
ČSN 730420-2 - přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky 
ČSN 730205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické
přesnosti 
ČSN 732011 - Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
ČSN 733610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě - Přesnost osazení 
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí -
Část 1: Požadavky na posouzení shody knčích. dílců 
ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - 
část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
ČSN 1993-1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - 
část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 
ČSN EN 13830 lehké obvodové pláště - Norma výrobku 
ČSN EN 14610 - Svařování a příbuzné procesy 
ČSN EN 12154 - Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost 
ČSN EN 12179 - Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem 
ČSN EN 13119 - Lehké obvodové pláště - Terminologie 
ČSN ISO 4305 - Mobilní jeřáby. Určování stability 
ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně
ČSN ISO 4306-2 - Jeřáby - Názvosloví - Část 2 : Mobilní jeřáby 
ČSN ISO 1803 - Pozemní stavby - Tolerance - Přesnosti rozměrů
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SEZNAM PŘÍLOH
1.  KOORDINAČNÍ SITUACE
2.  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
3.  POHLEDY - JIŽNÍ, SEVERNÍ, VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ
4.  DETAILY FASÁDY
5.  ČASOVÝ PLÁN
6.  POLOŽKOVÝ ROZPOČET
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